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Esipuhe 
Arvoa rahalle -käsite määritellään saavutettujen hyötyjen tasapainona hintaan ja 
riskeihin, joilla hyödyt on saavutettu. Allianssihankkeissa arvoa rahalle -raportointi 
on tarpeellista, jotta pystytään kuvaamaan allianssin tuottamaa arvoa hankkeeseen 
sijoitettuihin panoksiin suhteutettuna. Allianssihankkeissa palveluntuottajan valinta 
ei perustu ainoastaan tarjoushintaan, vaan valintaperusteina käytetään hintakom-
ponentin ohella myös laadullisia valintakriteerejä. Tästä syystä hankkeen täytyy mita-
ta ja osoittaa kustannustehokkuutensa sekä muu hankkeen aikana tuotettu hyöty 
raportoimalla hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista.  
Tässä raportissa kuvataan Lielahti–Kokemäki-allianssihankkeen tuottamaa arvoa 
rahalle. Hanke oli Euroopan ensimmäinen allianssihanke ja tämä raportti on Liikenne-
viraston ensimmäisen valmistuneen allianssihankkeen arvoa rahalle -raportti. Rapor-
tissa kuvataan, millaiset tavoitteet hankkeelle asetettiin ja miten niitä mitattiin, mil-
laisia päätöksiä ja ratkaisuja hankkeen eri vaiheissa tehtiin sekä miten tavoitteet to-
teutuivat.  
Raportin sisältö on tuotettu Lielahti–Kokemäki-allianssihankkeen toimesta ja raportin 
laatimisesta on vastannut Jussi Takamaa VR Track Oy:stä. Raportin ohjaukseen ovat 
osallistuneet allianssin johtoryhmän jäsenet: 
Magnus Nygård Liikennevirasto 
Pekka Petäjäniemi Liikennevirasto 
Jouni Kekäle  VR Track Oy 
Harri Yli-Villamo VR Track Oy 
 
Ohjaukseen ovat osallistuneet myös allianssin projektiryhmä sekä muut hankkeen 
asiantuntijat.  
Tampereella kesäkuussa 2015 
 
Lielahti–Kokemäki-allianssihanke 
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71 Yhteenveto
Liikenneviraston ja VR Track Oy:n muodostama allianssi toteutti Lielahti–Kokemäki 
rataosan perusparannustyöt ja niiden suunnittelun vuosien 2011–2015 välisenä aikana. 
Toteutusvaiheeseen kuuluva takuuaika päättyy vuonna 2020. Hanke toteutettiin 
allianssimallilla, jossa tilaaja ja palveluntuottaja toteuttivat hankkeen yhteisellä pro-
jektiorganisaatiolla jakaen sekä positiivisia että negatiivisia riskejä. Hanke oli Euroo-
pan ensimmäinen julkinen allianssihanke.
Kuva 1.   Lielahti–Kokemäki-allianssihankkeen vaiheet.
Hanke päätettiin toteuttaa allianssimallilla, koska se oli tilaajan mukaan riittävän 
haastava mallin pilottikohteeksi. Hankkeessa oli riittävästi liikkumavaraa (riskejä ja 
mahdollisuuksia), jotta allianssimallin käyttö nähtiin perusteltuna. Hankkeen koko-
naisläpimenoaika haluttiin lyhyeksi huomioiden kokonaisaikataulussa myös uudet 
lain vaatimat hallinnolliset menettelyt (kuten ratasuunnitelman tarve peruskorjaus-
hankkeessa). Haasteena oli myös toteuttaa rakentamistyöt liikennöidyllä yksiraitei-
sella rataosalla pyrkien minimoimaan töiden aiheuttamat häiriöt junaliikenteelle. Muita 
haasteita olivat peruskorjausprojektin tehokkuuden parantaminen ja toiminnal-listen 
tavoitteiden (kuten 25 tn akselipainon nopeudennosto sekä tasoristeysturvalli-suuden 
parantaminen) saavuttaminen. Allianssimallissa nähtiin eniten potentiaalia vastata 
näihin haasteisiin perinteisiin toteutusmuotoihin verrattuna.
Hankkeen teknisinä tavoitteina oli pienentää kasvavia kunnossapitokustannuksia 
uusimalla ja korjaamalla rakenteita, vahvistaa rataa siten, että liikennöinti 25 tn akse-
lipainolla nopeudella 80 km/h on mahdollista, parantaa henkilöliikenneasemien pal-
velutasoa matkustajien liikkumisen ja turvallisuuden kannalta, sekä parantaa liiken-
neturvallisuutta tasoristeysten korjauksilla. Peruskorjaustöiden lisäksi tavoitteena oli 
toteuttaa rataosalla mahdollisuuksien mukaan kehittämistoimenpiteitä, joilla raskaan 
akselipainon liikenteen nopeutta voidaan kasvattaa 100 km:iin/h, ja joilla kehitetään 
henkilöliikenneasemien liityntäpysäköintiä, vähennetään tasoristeysten määrää sekä 
parannetaan junien liikennöintivarmuutta.  
Teknisten tavoitteiden lisäksi hankkeelle asetettiin toiminnalliset tavoitteet, eli avain-
tulosalueet, jotka ovat hankkeen toimintaa mittaavia tavoitteita. Avaintulosalueiksi 
asetettiin rataosan käytettävyys ja häiriöttömyys, hankkeen aikataulun pitävyys sekä 
liikenne- ja työturvallisuus.
Allianssin vaiheet ja Liekin tilanne
16.6.2015 1
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Allianssi suoriutui asetetuista avaintulosalueiden tavoitteista hyvin. Junaliikenteen 
täsmällisyydessä vastaavia täsmällisyyslukuja ei ole muissa vertailuhankkeissa saa-
vutettu aikaisemmin. Hankkeen aikataulutavoitteessa pysyttiin, ja hanke valmistui 
alkuperäisestä aikataulusta etuajassa. Turvallisuustavoitteissa päästiin niin ikään 
hyviin tuloksiin.  
Teknisten ja toiminnallisten tavoitteiden lisäksi hankkeelle asetettiin kehitysvaihees-
sa taloudellinen tavoite, eli tavoitekustannus (85,6 M€), jota tarkennettiin hankkeen 
sisällön laajuuden muutosten yhteydessä. Hankkeen laajuuden muutosten jälkeen 
tavoitekustannus oli 89,9 M€. Koska allianssin tavoitekustannus asetettiin toteutus-
vaiheelle, määräytyy lopullinen tavoitekustannustoteuma vasta takuuajan jälkeen. 
Rakennusvaiheen päättyessä ennuste tavoitekustannuksen toteutumasta on 80,1 M€ 
joka sisältää myös takuuajan kustannusennusteen.  
Tavoitekustannus pystyttiin alittamaan hankkeen töiden tehokkaalla toteutuksella. 
Alitukseen vaikutti myös riskienhallinnan onnistuminen, suunnittelun avulla tehty 
hankkeen sisällön optimointi, materiaalimenekin minimointi (mm. sepelin menekin 
vähentyminen työmenetelmien ansiosta), työvaiheistuksen onnistunut suunnittelu 
junaliikennöinnin kanssa ja hankkeen aikataulun joustavuus kokonaisaikataulun puit-
teissa. Allianssin toimintatapaan kuuluu muutosten tehokas hallinta, jossa keskity-
tään ongelmien nopeaan ratkaisuun, eikä ongelmien aiheuttajan selvittelyyn. Tällä 
toimintatavalla vältyttiin viivästyksiltä ja lisäkustannuksilta, joita normaaleissa toteu-
tusmuodoissa olisi mahdollisesti syntynyt. 
Allianssin aikana kehitettiin uusia toimintatapoja, ja ideoitiin mm. yksittäisissä työ-
kohteissa uusia ja innovatiivisia suunnitteluratkaisuja, joiden avulla pystyttiin toteut-
tamaan työt tehokkaammin. Allianssin toiminta mahdollisti suunnitteluprosessin 
luomisen, jolla mahdollistettiin koko hankkeen nopea läpimenoaika huomioiden 
lainmukaisten ratasuunnitelmien laatimisen muiden töiden ohella. Ratasuunnitelman 
laajuus huomioon ottaen valitusten määrä on ollut vähäistä, ja kaikki ratasuunnitel-
man mukaiset kohteet on voitu toteuttaa ratasuunnitelman mukaiseksi.  
Allianssin toimintatapaan kuuluu lean-periaatteiden hyödyntäminen. Tässä hank-
keessa lean-työkaluja hyödynnettiin monella tasolla, mikä näkyi hankkeella mm. jat-
kuvan parantamisen ja oppimisen myötä toteutuneena tuottavuuden parantumisena. 
Rataosan peruskorjaustöiden lisäksi tehtävät parantamistoimenpiteet pystyttiin prio-
risoimaan kehitysvaiheessa, jolloin luotiin valmis prosessi toimenpiteiden nopealle 
toteuttamiselle. Priorisoituja toimenpiteitä voitiin toteuttaa tehokkaasti, kun saavute-
tuilla kustannussäästöillä hankkeen sisältöä voitiin kasvattaa tilausmuutoksilla toteu-
tusvaiheessa. 
Kokonaisuudessaan hanke onnistui teknisissä, toiminnallisissa ja taloudellisissa ta-
voitteissa erinomaisesti. Teknisesti hanke on ylittänyt tilaajan asettamat tavoitteet. 
Avaintulosalueilla saavutettiin hyviä tuloksia, ja hankkeen ATA-pisteluku oli 79 (as-
teikolla -100 … +100). Hankkeen aikataulua pystyttiin allianssimuotoisella toteutuk-
sella tiivistämään peräti kahdella vuodella verrattuna alkuperäiseen aikatauluarvioon, 
joka oli laadittu perinteiselle toteutusmuodolle. Kustannusten suhteen tavoitteissa on 
onnistuttu hyvin. Tilaajan asettama budjetti alitettiin hankkeen laajuuden kasvatta-
misesta huolimatta, ja allianssin tavoitekustannus tullaan ennusteen mukaisesti alit-
tamaan noin 9,8 M€:lla. 
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2 Johdanto 
Tässä raportissa kuvataan Lielahti−Kokemäki-allianssihankkeen vaiheet tilaajan han-
kintastrategiasta hankkeen rakentamisvaiheen valmistumiseen arvoa rahalle -näkö-
kulmasta. Raportissa käsitellään hankkeen kannalta merkittävät ratkaisut ja päätök-
set, ja arvioidaan miten ne tuottivat arvoa rahalle. Lisäksi kuvataan hankkeen tekemät 
toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.  
Raportin laadinnasta vastaa Lielahti-Kokemäki-allianssihanke, ja raportin on hyväk-
synyt allianssin johtoryhmä kokouksessaan 7.4.2015.  Raportin alkuosassa käsitellään 
hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet sellaisina kuin ne olivat ennen allianssin perusta-
mista. Hankintavaiheen kuvauksessa käsitellään tarkemmin toteutusmuodon valintaa 
sekä itse hankintaprosessin etenemistä ja palveluntuottajan valintaa. Allianssin toi-
mintaa kuvataan kehitys- ja toteutusvaiheiden ajalta keskittyen vaiheiden aikana 
tehtyihin sisältömuutoksiin sekä muihin oleellisiin toimenpiteisiin, jotka vaikuttivat 
tavoitteiden toteutumiseen. Raportissa kuvataan myös tavoitekustannuksen asetta-
misen prosessi, tavoitekustannuksen muutokset sekä tavoitekustannuksen ja allians-
sin kaupallisen mallin toteutuminen.   
2.1  Arvoa rahalle 
”Arvoa rahalle on hyötyjen (laatu, lopputuotevaatimukset, sosiaaliset ja ympäristölliset 
vaatimukset) tasapaino verrattuna hintaan ja riskeihin, joilla hyödyt saavutetaan.” 1 
Allianssissa arvoa rahalle -arvioinnilla ilmaistaan mittaustulos, jossa tavoitellut hyö-
dyt suhteutetaan niihin kustannuksiin, joilla hyödyt saavutettiin. Arvoa rahalle -peri-
aate liittyy oleellisesti allianssimenettelyyn, koska allianssin palveluntuottajaosapuo-
li valitaan pääosin laadullisin kriteerein, eikä perinteisten urakkamuotojen tapaan 
alimpaan tarjoushintaan perustuen. Arvoa rahalle maksimoidaan silloin, kun hanke 
tuottaa kustannusten ja lopputuotteen laadun kannalta optimoidun kokonaisuuden, 
joka täyttää loppukäyttäjän vaatimukset.  
Arvoa rahalle -raportti laaditaan allianssihankkeen aikana, ja raportin tarkoituksena 
on kuvata hankkeelle asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen. Raportissa kuvataan 
miten tavoitteiden toteutumista mitattiin, ja miten mittareiden tulokset kehittyivät. 
Arvoa rahalle -raportti toimii näyttönä allianssin toiminnasta ja onnistumisesta.  
2.2  Allianssimalli 
Lielahti-Kokemäki-allianssihanke on Liikenneviraston ensimmäinen allianssimuotoi-
nen hanke. Samalla hanke on myös Euroopan ensimmäinen julkisen hankintayksikön 
tilaama allianssi. 
Allianssimalli on rakennushankkeen toteutusmuoto, jossa tilaaja, suunnittelija ja 
urakoitsija muodostavat yhteisen projektiorganisaation, joka toteuttaa hanketta yh-
teisillä tavoitteilla ja avoimuuden periaatetta noudattaen ja jossa osapuolet jakavat 
sekä negatiivisia että positiivisia riskejä yhteisesti. Suomessa Liikennevirasto on 
                                                             
1 (Department of Treasury and Finance, Victoria (DTF) 2006, Good Practice Guidelines: Devel-
oping a State Purchase Contract Business Case. 
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asettanut allianssimallille tavoitteiksi rakennusalan tuottavuuden parantumisen, ra-
kentamisen toimintakulttuurin muuttamisen avoimempaan ja luottamukseen perus-
tuvaan toimintatapaan, innovatiivisuuden ja osaamisen kehittymisen sekä hankkeen 
tuottamisen nopeammin, laadukkaammin ja edullisemmin. 
Allianssimallissa pyritään hankkeen toteuttamiseen siten, että saadaan perinteisiin 
hankintamuotoihin verrattuna enemmän arvoa yhteiskunnan hankkeeseen panosta-
malle rahalle. Arvon tuottaminen perustuu hankkeen osapuolten tiiviiseen yhteistyö-
hön, innovointiin ja hukan vähentämiseen prosessista.  
Allianssi jakautuu kolmeen päävaiheeseen: hankintavaihe, kehitysvaihe ja toteutus-
vaihe. Hankintavaiheessa tilaaja valitsee allianssikumppanin, jonka kanssa suunnitte-
lu- ja rakentamistyöt toteutetaan. Kehitysvaiheessa allianssiosapuolet määrittävät 
yhteisesti hankkeen toimenpiteet sekä tavoitekustannuksen. Toteutusvaihe sisältää 
rakentamisvaiheen ja takuuajan. 
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3 Lielahti–Kokemäki hankkeena 
Hanke sijoittuu Lielahti–Kokemäki rataosalle kilometrivälille 193+176 – 284+670. 
Hankkeesta on laadittu tarvemuistio2, jossa on kuvattu tarkemmin tärkeimmät lähtö-
kohdat hankkeelle, ja rataosan lähtötilanne ennen hankkeen aloittamista. 
3.1  Taustaa  
Lielahti–Kokemäki rataosa (kuva 2) on osa vuonna 1895 liikenteelle avattua Tampere–
Pori-rataa. Rataosan pituus on 91 km. Rata on yksiraiteinen, sähköistetty, kauko-
ohjattu, suojastettu ja kulunvalvonnan (JKV) piirissä. Matkustajajunien suurin sallittu 
nopeus on 140 km/h ja tavarajunien 120 km/h (≤ 20 tn) tai 100 km/h (≤ 22,5 tn). 
Rataosa kuului lähtötilanteessa raskaan akselipainon (25 tn) liikenteen tavoiterata-
verkkoon.  
 
Kuva 2.  Lielahti–Kokemäki rataosa liikennepaikkoineen 
Lielahti–Kokemäki välillä on 11 liikennepaikkaa, joista henkilöjunien pysähdyspaikko-
ja on neljä. Rataosa on mm. tärkeä osa metsäteollisuuden kuljetusreittiä Keski-
Suomen tehtailta Rauman satamaan. Lisäksi rataosalla kuljetetaan Harjavaltaan me-
talleja, kivennäisaineksia ja rikasteita. Rataosan tärkeimmät suureet on kuvattu tau-
lukossa 1. 
  
                                                             
2 Liikennevirasto 19.3.2010. Tarvemuistio, rataosa: Lielahti–Kokemäki km 193+100 – 284+900. 
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Taulukko 1.  Rataosan tärkeimmät suureet lähtötilanteessa 
SUURE MÄÄRÄ/YKSIKKÖ
radan pituus 89,6 rd-km
max. nopeus 140/60 km/h
akselipaino  25 tn (nopeudella 60 km/h)
tasoristeyksiä ja laituripolkuja (2 kpl)
- varustettu varoituslaitteilla 
- ilman varoituslaitteita 
31 kpl
10 kpl 
21 kpl 
siltoja 101 kpl 
rumpuja 74 kpl 
liikennepaikkoja 11 kpl
päällysrakenneluokka C1
kunnossapitotaso 2 ja 1
   
Rataosaa on oikaistu 1960–1980-luvuilla ja osuus on kokonaisuudessaan valmistunut 
vuonna 1987, jonka jälkeen se on sähköistetty ja varustettu moderneilla turvalaitteil-
la. Päällysrakenne on vaihdettu pääosin 1980-luvulla. 
3.1.1 Suunnittelutilanne 
Liikennevirasto oli päättänyt, ettei hankkeelle laadita yleissuunnitelmaa. Ratasuunni-
telman laatimisesta oli tehty päätös ennen hankinnan aloittamista. Suunnitelmia 
peruskorjaustöille ei ollut laadittu, mutta suunnittelun lähtötietoja oli koottu vuoden 
2010 aikana. Olemassa oleva lähtötietoaineisto annettiin allianssin tarjouspyynnön 
liitteenä. Tarjouspyynnön liitteenä annettiin myös suunnitteluperusteiden luonnos. 
Tarvittavat lisätietojen hankkiminen ja lisätutkimusten teettäminen oli jätetty allians-
sihankkeen tehtäväksi. Samoin rata- ja rakentamissuunnitelmien laatiminen kuuluivat 
allianssin tehtäviin.   
3.2  Hankkeen tekniset tavoitteet 
Hankkeelle Liikenneviraston toimesta asetetut tavoitteet esitettiin tarjouspyynnön 
liitteenä olleessa tarvemuistiossa. Tarvemuistiossa esitetyt peruskorjaustöiden tekni-
set tavoitteet olivat:   
 pienentää kasvavia kunnossapitokustannuksia uusimalla ja korjaamalla 
rakenteita (pölkyt, kiskot, rummut, sillat, sähköratarakenteet),  
 vahvistaa rataa siten, että 25 tn akselipainolla liikennöinti nopeudella 
80 km/h on mahdollista,  
 lisätä junaliikenteen houkuttelevuutta parantamalla henkilöliiken-
neasemien palvelutasoa matkustajien liikkumisen sekä turvallisuuden 
osalta,  
 parantaa liikenneturvallisuutta korjaamalla päällysrakenteen uusimisen 
yhteydessä rataosan tasoristeysten odotustasanteet RATOn mukaisiksi ja 
parantamalla näkemiä. 
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Perusparannustöiden lisäksi tavoitteena oli hankkeen kustannusarvion puitteissa 
toteuttaa rataosaan liittyviä kehitystoimenpiteitä:  
 vahvistaa rataa siten, että 25 tn akselipainolla liikennöinti nopeudella 
100 km/h on mahdollista,  
 lisätä junaliikenteen houkuttelevuutta parantamalla henkilöliikenne-
asemien palvelutasoa autojen ja pyörien liityntäpysäköintimahdollisuuk-
sien osalta,  
 parantaa liikenneturvallisuutta poistamalla tasoristeyksiä tie- ja / tai eri-
tasojärjestelyin, 
 liikennöintivarmuuden ja siten kapasiteetin lisääminen helpottamalla ta-
varajunien liikkeellelähtöä Nokialta Siuron suuntaan, Siurosta Nokian 
suuntaan, Suoniemestä Karkun suuntaan ja Karkusta Suoniemen ja Hei-
noon suuntaan, Äetsästä Ahvenuksen suuntaan sekä Ahvenuksestä Äet-
sän suuntaan vaihdemuutoksin. 
3.3 Projektin alkuperäinen laajuus 
Projektin alkuperäinen tekninen laajuus, jolle myös hankkeen alustava kustannus-
arvio oli laadittu, on kuvattu tarvemuistiossa. Alla olevissa taulukoissa 2 ja 3 on lue-
teltu peruskorjauksen, sekä mahdollisten parantamistoimenpiteiden sisältö tarve-
muistion mukaisesti. Tarvemuistioon kirjattu tilaajan arvio peruskorjauksen koko-
naiskustannuksista oli 91,1 M€ sisältäen päällysrakenteen vaihdon sekä 25 tn akseli-
painon käytön nopeudella 60–80 km/h edellyttämät pengerlevitykset. Peruskorjauk-
sen lisäksi tehtävien kehittämistoimenpiteiden osalta kustannusarvio oli 51,9 M€. 
Tilaajan arvio päällysrakenteen vaihdon ja kaikkien kehittämistoimenpiteiden yhteis-
kustannuksesta oli 137,6 M€. 
Taulukko 2.  Peruskorjauksen sisältö (tarvemuistion mukaisesti) 
 
Kiskojen ja pölkkyjen uusiminen koko rataosalla (pääraide)
Raide-eristysten uusiminen kiskopainoa vastaavaksi koko rataosalla (pääraide) 
Tukikerroksen seulonta ja täydennys koko rataosalla
Luiskien / penkereen muotoilu
Rumpujen peruskorjaustarpeet, ojien perkaus ja salaojien kunnostus/uusiminen  
Siltojen peruskorjaustarpeet 
Kunnossapitäjän ilmoittamien routapaikkojen tutkiminen ja routasuojaus   
Matalien, käytöstä poistettujen henkilölaiturien purku (Äetsä, Siuro ja Karkun väli-
laituri)  
Nokian ja Karkun korkeiden reunalaiturien rakentaminen, kevyiden laiturikatoksien 
rakentaminen, valaistuksen uusiminen sekä informaatiojärjestelmän ajantasaista-
minen koko rataosalla 
Tasoristeysten kansirakenteiden uusiminen kiskopainoa vastaavaksi ja odotus-
tasanteiden korjaaminen radan korkeusviivan muutoksien mukaiseksi 
Radan merkkien uusiminen 
Aitausten korjaaminen ja täydentäminen
Sähkö- ja turvalaitteiden työnaikaiset muutokset (peruskorjauksen edellyttämä taso, 
esim. kannatinköyden uusiminen). 
 
14 
Taulukko 3.  Kehittämistoimenpiteiden alkuperäinen sisältöehdotus (tarvemuistion 
mukaisesti) 
 
Pengerleveyden muutos 6,8 / 7,2 (tavaraliikenteen nopeus 80–100km/h 25 tn akseli-
painolla) 
Henkilöliikennepaikkojen pysäköintipaikkojen (autojen ja polkupyörien) kunnosta-
minen ja laajentaminen sekä esitettyjen puutteiden korjaus 
Opastus- ja informaatiojärjestelmien täydentäminen sekä kameravalvonta
Tasoristeysten poisto tie- ja siltajärjestelyin (Krouvi, Äijäri, Harjuniitty), ja puoli-
puomilaittein varustettujen tasoristeysten määrän lisääminen 
Karkun ja Ahvenuksen ensimmäisten sivuraiteiden uusiminen
Tavarajunien liikkeellelähdön helpottaminen (nostamalla lähtöopastimen valvonta-
nopeutta ja/tai käyttämällä pitkiä 1:14 vaihteita päätien vaihteina) Nokialta Siuron 
suuntaan, Siurosta Nokian suuntaan, Suoniemestä Karkun suuntaan ja Karkusta 
Suoniemen ja Heinoon suuntaan, Äetsästä Ahvenuksen suuntaan sekä Ahvenuksesta 
Äetsän suuntaan. 
 
 
3.4  Projektin haasteet 
Hanke toteutetaan liikennöidyllä rataosalla, joka on yksiraiteinen ja sähköistetty. 
Rataosalla kulkee sekä henkilö- että tavaraliikennettä. Hankkeen junaliikenteelle 
aiheuttamien haittojen, sekä jännitekatkojen ja liikenteeseen vaikuttavien töiden 
aiheuttamien haittojen minimointi on haaste. Lisäksi hankkeeseen liittyy ratatöihin 
yleisesti kuuluvia turvallisuusriskejä.  
Tilaaja pitää haasteena allianssin kykyä tuoda riittävästi lisäarvoa tilaajalle toimin-
tansa kustannustehokkuuden ja innovatiivisuuden kautta sekä hankkeen tiukan tavoi-
tekustannuksen määrittämisen onnistumista hankkeen kehitysvaiheen aikana. 
Tilaaja on hankintavaiheessa arvioinut hankkeen merkittäviksi riskeiksi mm.  
 uuden toteutusmallin riskit (esim. epäselvät vastuut, ongelmat organisoi-
tumisessa) 
 suunnittelun aikana mahdollisesti esille tulevat yllättävät seikat (pohja-
olosuhteet, ennakoimattomat maanlunastustarpeet) aiheuttavat hank-
keelle viivettä.  
Allianssimallin tarkoituksena on ottaa hankkeen riskit yhteisesti kannettavaksi. Hank-
keen riskienhallintasuunnitelman täydentäminen on osa tarjouksen laatimista ja se 
arvioidaan osana tarjousta. Riskienhallinnalle laaditaan yksityiskohtainen suunnitel-
ma allianssin toimesta kehitysvaiheessa. 
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4 Hankintavaihe  
Liikennevirasto kilpailutti Lielahti–Kokemäki perusparannushankkeen allianssi-
urakkana. Tarjouskilpailun tavoitteena oli valita vaiheittaista neuvottelumenettelyä 
käyttäen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja, jolla on 
paras asiantuntemus ja kokemus toteuttaa Lielahti–Kokemäki perusparannushanke 
allianssimallilla yhdessä tilaajan kanssa tarjouspyynnössä ilmoitettujen tarjouksen 
arviointiperusteiden pohjalta arvioituna. 
4.1  Hankintamallin valinta 
Liikennevirasto ei tätä ennen ollut toteuttanut yhtään hanketta allianssimallilla, ja 
hanke oli Euroopan laajuisesti allianssimallin pilottihanke. Liikennevirasto päätyi 
allianssimallin pilotointiin, koska halusi mallin kautta saavuttaa hankintavaiheessa 
esitetyt strategiset tavoitteet, jotka olivat: 
 parantaa rakentamisen tuottavuutta, 
 muuttaa rakentamisen toimintakulttuuria kohti avoimempaa ja luotta-
mukseen perustuvaa toimintatapaa, 
 lopputuotteen valmistaminen nopeammin, laadukkaammin ja edullisem-
min, sekä 
 innovatiivisuuden ja osaamisen kehittäminen. 
Tilaaja katsoi toteutusmuodon eduiksi seuraavat allianssimallin ominaisuudet: 
 Allianssissa tilaaja, suunnittelija ja rakentaja muodostavat yhteisen ydin-
tiimin, joka toimii yhteisillä tavoitteilla ja yhdellä sopimuksella (allianssi-
sopimus).  
 Ydintiimi jakaa ja hallitsee hankkeen riskit ja mahdollisuudet yhteisesti 
 Allianssissa toimitaan hankkeen parhaaksi -periaatteella 
 Allianssimalli kannustaa maksimoimaan arvoa rahalle 
 Kaikki toiminta on avointa, ”open book” 
 Allianssisopimus määrittelee ”no blame” -periaatteen, yksimieliset pää-
tökset, riidanratkaisulauseketta ei ole 
Näitä allianssimallin periaatteita noudattamalla tilaaja arvioi saavuttavansa hank-
keesta suuremman hyödyn verrattuna hankkeen toteuttamiseen perinteisillä toteu-
tusmuodoilla. 
Koska itse hanke oli Liikennevirastolle tyypillinen, oli mahdollista keskittyä uuden 
toteutusmallin selvitykseen ja kehittämiseen ja tästä mahdollisesti saatavat hyödyt 
olisivat hyödynnettävissä samantyyppisissä hankkeissa. Lielahti–Kokemäki-hanke 
katsottiin soveltuvan allianssimallin pilottikohteeksi erityisesti seuraavista syistä: 
 hanke on riittävän iso ja sisältää riskejä, joita voidaan yhteistyöllä hallita 
paremmin, 
 hanke on vaativa, koska se toteutetaan liikennöidyllä rataosuudella, 
 hanke on allianssipilottikohteeksi rahoituksen kannalta riittävän varma, 
 allianssimallilla pyritään kehittämään toimittajamarkkinoita, sekä 
 hanke sisältää riittävästi mahdollisuuksia hakea vaihtoehtoja kokonai-
suuden kannalta.  
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4.2 Hankintaprosessi sekä valintakriteerit ja 
arviointiperusteet  
Hankintamenettelynä oli hankintalain mukainen neuvottelumenettely, jossa tarjoajien 
määrää voidaan vähentää vaiheittain. Valintaperusteena käytetään kokonaistaloudel-
lista edullisuutta. Hankinnan prosessi on esitetty kuvassa 3.  
Tarjouksen sisältövaatimuksilla ja valintamenettelyn eri vaiheissa käydyillä keskuste-
luilla ja työpajoilla tilaaja pyrki varmistamaan, että tarjoajilla oli ymmärrys, oikea 
asenne ja kyky tehdä töitä allianssissa ja kyky tuottaa tilaajalle sen odottamaa lisä-
arvoa. 
Hankinnasta julkaistiin kausi-ilmoitus 26.10.2010 sekä erityisalojen EU-hankinta-
ilmoitus n:o 2010-031384 HILMA-ilmoituskanavalla 9.12.2010. Osallistumishakemuk-
set saatiin viideltä ryhmittymältä. Kaikki osallistumishakemuksen jättäneet ehdok-
kaat valittiin jatkoon päätöksellä hankinnan ollessa kesken 2.2.2011 (6604/0820/ 
2010) ja heille lähetettiin tarjouspyyntö 9.2.2011 (6604/0820/2010). Tarjoajien kans-
sa pidettiin keskustelutilaisuudet 7. ja 11.3.2011. 
Vaiheen 2 kirjalliset tarjoukset saatiin määräaikaan 11.4.2011 klo 12.00 mennessä ja 
haastattelut käytiin arvotussa järjestyksessä tarjoajien kanssa. Kirjallisten tarjousten 
ja haastatteluiden perusteella tarjouskilpailun kolmanteen vaiheeseen valittiin kaksi 
tarjoajaa hankinnan ollessa kesken 16.5.2011 (6604/0820/2010).  
Vaiheessa 3 kehitystyöpajat ja kaupalliset neuvottelut käytiin arvotussa järjestykses-
sä. Molemmille tarjoajille suoritettiin vaiheen 3 aikana talousjärjestelmien ja lasken-
takäytäntöjen tarkastus, sekä käytiin läpi tarjoajien kustannuslaskentajärjestelmät. 
Molempien tarjoajien järjestelmät olivat tarkastusten pohjalta hyväksyttäviä. 
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Kuva 3.   Allianssin hankintaprosessin kuvaus.
Tarjousten sisältöosasta A. Kyvykkyys arvioitiin vaiheessa 3 tarjouspyynnössä esitetyt 
arviointikohdat tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Yksityiskohtainen numeroarviointi 
ja sen taustalla olevat sanalliset perustelut kirjattiin perustelumuistioon. Laatuarviointi 
saatettiin päätökseen ennen hintakuorien avaamista 30.6.2011 klo 11.45. 
Molemmilta tarjoajilta saatiin hyväksytyt hintatarjoukset määräaikaan 30.6.2011 klo 
12.00 mennessä. Hintatarjoukset annettiin painotettuina keskiarvopalkkioprosentteina. 
4.3 Allianssin osapuolten valinnan perusteet
 
Allianssiurakassa palveluntuottajan valinta perustuu kokonaistaloudelliseen edulli-
suuteen. Tilaaja valitsee palveluntuottajan kyvykkyyteen ja hintaan perustuen. Kyvyk-
kyyden painoarvo arvioinnissa on 75 % ja hintatarjouksen 25 %. Tällä tavoin tilaaja 
pyrkii varmistamaan, että palveluntuottajaksi valikoituu yritys tai yritysryhmittymä, 
jolla on paras kyky ja osaaminen vastata hankkeen tavoitteisiin.  
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4.3.1 Laatuarviointi 
Tarjousten laadullisen arvioinnin kriteereiksi valittiin kyvykkyys toteuttaa kyseinen 
hanke tilaajan kanssa tehokkaasti ja laadukkaasti. Arviointikohteet ilmenevät alla 
olevasta taulukosta 4, samoin kuin niiden painoarvot sekä se, missä hankinnan vai-
heessa kutakin arviointikohdetta arvioitiin.  
Taulukko 4.  Valinnan perusteena olleet arviointikohteet. 
ARVIOINTIKOHDE PAINOARVO 
VAIHE 2 VAIHE 3 
yht. osa yht. osa 
A. Kyvykkyys 100,00 %  75,00%  
A1. Näytöt tuloksellisesta toiminnasta 20,00 %    
 A1.1 Näyttö tuloksellisesta toiminnasta avaintulos-
alueilla 
 10,00 %  ei arvioida 
 A1.2 Näyttö onnistuneista teknisistä kehitys-
ratkaisuista ja innovaatioista 
 5,00 % 
 
 ei arvioida 
 A1.3 Virheistä oppiminen  5,00 %  ei arvioida 
A2. Organisaatio 20,00 %  15,00 %  
 A2.1 Organisaatio  5,00 %  ei arvioida 
 A2.2 Avainhenkilöt  15,00 %  15,00 % 
A3. Arvoa rahalle 25,00 %  20,00 %  
 A3.1 Hankkeen kustannustehokkuuden strategia  15,00 %  10,00 % 
 A3.2 Hankkeen kustannusten tarkastelu ja kehittämi-
nen 
 10,00 %  10,00 % 
A4. Hankkeen ohjauksen menettelyt 30,00 %  0,00 %  
 A4.1 Hankkeen ohjaus  15,00 %  ei arvioida 
 A4.2 Turvallisuusjohtaminen  10,00 %  ei arvioida 
 A4.3 Riskienhallinta  5,00 %  ei arvioida 
A5. Allianssikyky ja johtaminen 5,00 %  40,00 %  
 A5.1 Allianssiymmärrys ja palaute Allianssin 
kaupallisesta mallista sekä kehitys- ja 
toteutusvaiheen allianssisopimuksista 
 5,00 %  20,00 % 
 A5.2 Allianssin johto- ja projektiryhmän johtamiskyky  ei arvioida  20,00 % 
B. Hinta   25,00 %  
B1. Hinta  ei arvioida  25,00 % 
 A + B yhteensä 100,00 %  100,00 %  
 
Tarjouksen arviointikohteessa A3 arvioitiin tarjoajan tuottamaa arvoa rahalle kahdes-
sa eri osassa. Alla on kuvattu arvioinnin kohteet ja perustelut valitun tarjoajan osalta.  
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A3.1 Hankkeen kustannustehokkuuden strategia 
Tarjouksessa tuli esittää kuvaus keskeisimmistä toimintaperiaatteista ja -tavoista 
hankkeen kehitys- ja toteutusvaiheissa, joilla varmistetaan hankkeen kustannus-
tehokkuus. Lisäksi tuli kuvata hankkeen tavoitekustannuksen asettaminen ja sen ki-
reyden varmistaminen. 
Arvioinnin kohteena olivat  
 tarjoajan esittämät keskeisimmät toimintaperiaatteet ja -tavat varmistaa 
hankkeen kustannustehokkuus hankkeen eri vaiheissa;  
 kustannustehokkuuden huomiointi suunnittelussa ja rakentamisessa se-
kä hankinnoissa; sekä  
 hankkeen tavoitekustannusten määrittämisen menettelyt. 
Perustelut arviointikohteessa A3.1  
Kirjallisten tarjousten ja haastatteluiden perusteella arvioituina tarjoaja on erinomai-
sesti tunnistanut keskeisimmät toimintaperiaatteet ja -tavat hankkeen kehitys-
vaiheessa varmistaa hankkeen kustannustehokkuus. Tarjouksessa esitetyt toiminta-
periaatteet ja -tavat ovat toimivia ja konkreettisia sekä niiden avulla pystytään hyvin 
varmistamaan hankkeen kustannustehokkuus.  
Tarjoajalla on oikea lähestymistapa tavoitekustannuksen asettamiseen ja sen kirey-
den varmistamiseen. Tarjoaja on pääosin tunnistanut keskeisimmät toimintaperiaat-
teet ja -tavat lukuun ottamatta hankkeen teknisen laajuuden määrittelyä, resurssi- ja 
panospohjaista hinnoittelua ja hankintojen käsittelyä. 
Tarjoaja on pääosin tunnistanut keskeisimmät toimintaperiaatteet ja -tavat hankkeen 
toteutusvaiheessa varmistaa hankkeen kustannustehokkuus lukuun ottamatta johta-
mista, tiedonkulkua, osapuolien välistä vuorovaikutusta ja hankintoja. Tarjouksessa 
esitetyt toimintaperiaatteet ja -tavat ovat toimivia ja konkreettisia sekä niiden avulla 
pystytään varmistamaan hankkeen kustannustehokkuus. 
Kehitystyöpajassa vaiheessa 3 tarjoaja täsmensi tarjoustaan tavoitekustannuksen 
asettamisen osalta tarkentamalla hankkeen teknisen laajuuden ja tavoitteiden määrit-
telyä ja sisällön optimointia sekä resurssi- ja panospohjaista hinnoittelua. 
Lisäksi tarjoaja täsmensi tarjoustaan hankkeen kehitys- ja toteutusvaiheen kustan-
nustehokkuuden varmistamisen osalta tilaajan, suunnittelijan sekä rakentamisen 
välisellä saumattomalla yhteistyöllä. 
A3.2 Hankkeen kustannusten tarkastelu ja kehittäminen 
Tarjouksessa tuli esittää seuraavat hankkeen kustannuksiin liittyvät asiat perustelui-
neen: 
 hankkeen kustannusarvioon sisältyvät suurimmat epävarmuudet ja riskit; 
 keskeisimmät keinot tunnistettujen epävarmuuksien ja riskien poistami-
seksi; sekä 
 tärkeimmät mahdollisuudet suunnittelussa ja toteutuksessa hankkeen 
kokonaiskustannusten vähentämiseksi. 
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Arvioinnin kohteena olivat: 
 tarjoajan tunnistamien epävarmuuksien ja riskien määrä ja niiden merkit-
tävyys hankkeen kustannusten kannalta; 
 tarjoajan määrittelemät epävarmuuksien ja kustannusriskien hallinta-
keinot, 
 tarjoajan esittämien ratkaisujen innovatiivisuus ja toteutettavuus sekä 
vaikutus hankkeen kokonaiskustannuksien vähentämisessä ottaen huo-
mioon rakenteiden koko elinkaari. 
Perustelut arviointikohteessa A3.2  
Kirjallisten tarjousten ja haastatteluiden perusteella arvioituna tarjoaja on hyvin tun-
nistanut tärkeimmät hankkeen kustannusarvioon liittyvät riskit ja epävarmuudet lu-
kuun ottamatta tukikerrosmateriaalia. Tarjoajan määrittelemät keinot riskien ja epä-
varmuuksien poistamiseksi ovat toimivia ja konkreettisia. 
Tarjoaja on tunnistanut tärkeimmät mahdollisuudet suunnittelussa ja toteutuksessa 
hankkeen kokonaiskustannusten vähentämiseksi. 
Kehitystyöpajassa vaiheessa 3 tarjoaja täsmensi hyvin tarjoustaan hankkeen kustan-
nusepävarmuuksien poistamisen sekä kahden tärkeimmän kustannustehokkuutta 
lisäävän keinon osalta. Tuloksena saatiin paljon konkreettisia ja aikataulutettuja toi-
menpiteitä sisältävä suunnitelma hankkeen kustannusepävarmuuksien poistamiseksi. 
Hankkeen tehokuutta lisäävät toimenpiteet jäivät osin yleiselle tasolle ja keskittyivät 
pääosin allianssimallin tuomiin osapuolten välisen yhteistyön hyötyihin. 
4.3.2 Hintatarjous 
Hintatarjous annettiin palkkioprosenttina, jonka mukaisesti palveluntuottajalle mak-
setaan palkkiota. Palkkio korvaa palveluntuottajan  
 suorat ja epäsuorat kustannukset, jotka liittyvät sopimuksen mukaisten 
tehtävien toteuttamiseen ja sopimuksen velvollisuuksien täyttämiseen ja 
joita ei muuten korvata korvattavina kustannuksina; 
 yleiskulut niiltä osin, kuin niitä ei korvata korvattavina kustannuksina; 
 yrityksen katteen. 
Tilaaja määritteli palkkiotarjouksen antamisen mekanismin, jolla palkkiotarjoukset 
olivat vertailtavissa. Palkkiotarjouksen painoarvo valinnassa oli 25 %. 
4.3.3 Hankintapäätös ja yhteenveto hankintaprosessista 
Tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset, ja tarjoajien hintatarjoukset olivat 
suoritettujen talousjärjestelmien ja laskentakäytäntöjen tarkastusten pohjalta hyväk-
syttävällä tasolla. Hankintapäätös tehtiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjo-
uksen tehneen tarjoajan VR Track Oy:n hyväksi. 
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4.3.3.1 Lausunnot hankintaprosessista 
Hankintapäätöksessä on esitetty tarjousten pisteytys perusteluineen. Hankinta-
prosessi on puolueettoman tarkkailijan lausunnon mukaan toteutettu allianssimallin 
ja tarjouspyynnön mukaisesti ja tarjoajien kesken tasapuolisesti. 
Hankintapäätöksestä ei tehty hankintalainsäädännön mukaisena valitusaikana toi-
menpiteisiin johtaneita valituksia.  
VTT on tehnyt hankinnasta erillisen julkaisun, joka sisältää paitsi hankintamenettelyn 
kuvauksen ja arvioinnin, myös hankintavaiheeseen osallistuneiden palautteen hankin-
tavaiheen onnistumisesta 3 
4.3.3.2 Palautetilaisuuksissa esiin nousseet tarjoajien kommentit 
Tilaaja järjesti tarjouskilpailuun osallistuneille tarjoajille palautetilaisuuden, jossa 
käsiteltiin tarjousvaiheen palaute tarjoajien näkökulmasta. Palautetilaisuuksissa tar-
joajat kommentoivat mm. hankintaprosessia, hankinnan aikataulua, hankintamallia ja 
organisaatiota. Kommentit eivät olleet täysin yksimielisiä tarjoajien välillä, vaan tar-
joajien kommenteista näkyi selvästi subjektiivinen kannanotto. Toisaalta myös kom-
menteista tuli esille historian ja eri yritysten kilpailun vaikuttaminen oletuksiin ja 
näkemyksiin.  
Selkeänä ja hyvänä pidettiin ensimmäinen tarjousvaiheen informaatiotilaisuuksia, 
hankintaprosessia, hankinta-aikataulun johdonmukaisuutta ja realistisuutta, infor-
maatiota allianssimallista, tilaajan tahtotilaa, pisteytyksen oikeudenmukaisuutta, 
vuorovaikutteisuutta, kaupallisen mallin selkeyttä sekä puolueettoman tarkkailijan 
roolia.  
Kehitettävinä asioina tarjousvaiheessa nähtiin tilaajan organisaation, pisteytyksen 
sekä osittain myös kaupallisen mallin selkeyttämistä. Kirjallisen tarjousosion merkit-
tävyyttä suhteessa työpajatyöskentelyyn on pidetty liian suurena. Lisäksi toisen vai-
heen tilaisuudet koettiin luonteeltaan kuulusteluiksi, eikä avointa vuorovaikutusta 
syntynyt.  
  
                                                             
3 Allianssitiimin valinta: Ensimmäisen hankkeen menettelyt ja niitä koskevan palautekyselyn 
tulokset. Pertti Lahdenperä, Espoo 2012. VTT Technology 34. 
 (http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2012/T34.pdf) 
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5 Tilaajan avaintulostavoitteet ja allianssin 
kannustinjärjestelmä 
Allianssimallissa tilaajan ja palveluntuottajan muodostama yhteinen ydintiimi vastaa 
hankkeen tavoitteiden toteutumisesta. Allianssin tavoitteet sisältävät teknisen tavoi-
tetason lisäksi tavoitekustannuksen sekä avaintulosalueiden mukaiset tavoitteet. 
Tavoitekustannuksen asettaminen on kuvattu tarkemmin luvussa 6.2. Tavoitekustan-
nus. Tässä luvussa esitellään allianssimallin kannustinjärjestelmän toimintaperiaatet-
ta yleisemmin, sekä Lielahti-Kokemäki-hankkeelle asetettuja avaintulostavoitteita. 
5.1  Alkuperäiset avaintulostavoitteet 
Tilaaja määritteli tarjouspyynnössä hankkeelle avaintulostavoitteet, jotka antavat 
suuntaviivat allianssin toiminnalle. Avaintulostavoitteet on esitetty alla olevassa tau-
lukossa 5. 
Taulukko 5.  Tilaajan alkuperäiset avaintulostavoitteet. 
Avaintulostavoite Hankkeen tavoitteet 
Rataosan käytettävyys Rataosuus on kokonaisuudessaan junaliikenteen 
käytettävissä sovitetusti 
Junaliikenteen häiriöttömyys Junaliikenne toimii häiriöttömästi
Aikataulu Saavutetaan kaikki asetetut välitavoitteet, juna-
liikenteeseen vaikuttavat työt valmistuvat sovi-
tusti ja hanke on käyttöönotettavissa sovitusti 
Liikenne- ja työturvallisuus Turvallisuuden osalta hanke on hoidettu erin-
omaisesti 
Kustannustehokkuus Hankkeen kustannustehokas toteuttaminen 
innovatiivisten ratkaisujen ja toiminta- ja työ-
tapojen avulla 
Suunnittelun ja rakentamisen 
laatu 
Suunnittelun ja rakentamisen laatu on 
erinomainen 
 
Avaintulostavoitteet ovat tilaajalähtöisiä tavoitteita, joissa hankkeen halutaan onnis-
tuvan erityisen hyvin. Kehitysvaiheen aikana avaintulostavoitteista jalostetaan al-
lianssin osapuolten kesken yhteisesti allianssin avaintulosalueet. 
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5.2  Kannustinjärjestelmä 
Allianssin kannustinjärjestelmä koostuu bonuksesta ja sanktiosta ja niiden maksu 
perustuu avaintulosalueiden suoritustasoon ja tavoitekustannuksen toteutumiseen. 
Kannustinjärjestelmä sisältää tavoitekustannuksen, avaintulosalueet ja niiden suori-
tuskykypisteet sekä järkyttävät tapahtumat.  
Tavoitekustannus on kehitysvaiheessa yhteisesti sovittu kustannus, jolla hankkeen 
kehitysvaiheessa määritelty sisältö toteutetaan. Tavoitekustannuksen alittuessa ali-
tusosuus jaetaan osapuolten kesken ennalta sovitusti. Vastaavasti tavoitekustannuk-
sen ylitys jaetaan allianssin osapuolten maksettavaksi ennalta sovitussa suhteessa 
(kuva 4). Tavoitekustannuksen asettaminen on kuvattu tarkemmin luvussa 6.2. Tavoi-
tekustannus. 
Avaintulosalueet ovat tilaajalähtöisiä hankkeen osatekijöitä, joissa allianssin halu-
taan onnistuvan erityisen hyvin. Avaintulosalueilla suoriutumista seurataan suoritus-
kykypisteillä, joiden arvoon vaikuttavat avaintulosalueiden mittarit. Avaintulosaluei-
den suorituskykymittarit määritetään seuraavasti: 
 Avaintulosalueen tulos +100 vastaa allianssin erinomaista tai läpimurto-
suoritusta valittujen kriteerien mukaisesti. 
 Avaintulosalueen tulos -100 vastaa allianssin täydellistä epäonnistumista, 
jolloin minimivaatimuksia ei saavuteta. 
 Avaintulosalueen tulos 0 vastaa allianssilta minimivaatimustason mukaista 
suoritusta. 
Järkyttävät tapahtumat ovat tapahtumia, joita yksikään hankkeen osapuoli ei voi 
sallia tapahtuvaksi. Järkyttävät tapahtumat vähentävät toteutuessaan maksettavan 
bonuksen määrää ja palkkiota merkittävästi. Järkyttävän tapahtuman toteutuessa 
palveluntuottajan voi menettää ansaitsemansa bonuksen kokonaisuudessaan sekä 
25 % maksettavasta palkkiosta. 
Bonuspooli on tilaajan asettama alkupääoma, josta palveluntuottajalle maksetaan 
allianssin päättyessä bonusta avaintulosalueiden suorituskyvyn perusteella. Bonus-
pooliin sijoitetaan alussa 2 % suuruinen osuus tavoitekustannuksesta (pl. tilaajan 
omat henkilötyön kustannukset). Mikäli tavoitekustannus alitetaan, siirretään myös 
alituksesta ennalta sovittu osuus bonuspooliin. Tällä menettelyllä varmistetaan, ettei 
tavoitekustannuksen alittamiseen pyritä avaintulosalueiden suorituskyvyn kustan-
nuksella, koska osa kustannusalitusbonuksesta on saavutettavissa vain hyvällä me-
nestyksellä avaintulosalueilla.    
Allianssin kannustinjärjestelmä on esitetty kuvassa 4. Kannustinjärjestelmä perustuu 
sekä tavoitekustannuksen alittamiseen että avaintulosalueilla menestymiseen.  
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6 Kehitysvaihe 
Hankkeen kehitysvaiheeseen siirryttiin 8.11.2011 allekirjoittamalla kehitysvaiheen 
allianssisopimus. Kehitysvaiheen tärkeimmät tehtävät olivat määrittää hankkeen 
työsisältö, laatia tarvittavat suunnitelmat töiden toteuttamiseksi ja määrittää hank-
keelle tavoitekustannus sekä yhteiset avaintulosalueet ja niiden suorituskykymittaris-
to.  
Kehitysvaiheen aikana määriteltiin peruskorjaustöiden sisältö, joilla hanke pystyisi 
vastaamaan teknisiin tavoitteisiin, ja joilla turvataan rataosan liikennöinti tulevaisuu-
dessa. Peruskorjaustöiden lisäksi tavoitteena oli toteuttaa mahdollisuuksien mukaan 
parantamistoimenpiteitä, joilla parannetaan rataosan palvelutasoa. Parantamistoi-
menpiteet priorisoitiin kehitysvaiheen aikana ja niistä valittiin tarkempaan suunnitte-
luun ja toteutukseen ne, joiden katsottiin tuottavan parhaiten arvoa rahalle hankkeen 
budjetti ja tavoitteet huomioiden. 
6.1 Hankkeen sisällön optimointi kehitys-
vaiheessa 
Kehitysvaiheen aikana hankkeen sisältöä optimoitiin vastaamaan hankkeelle asetet-
tuja tavoitteita. Parantamistoimenpiteistä hankkeen laajuuteen otettiin mukaan toi-
menpiteet, jotka mahtuivat hankkeen budjettiin. Peruskorjaustöiden sisältö voitiin 
määrittää melko nopeasti, mutta parantamistoimenpiteiden osalta hankkeen laajuut-
ta optimoitiin kehitysvaiheen aikana. Parantamistoimenpiteistä hankkeen sisältöön 
valittiin ne, joiden katsottiin tuottavan parhaiten arvoa rahalle. 
Parantamistoimenpiteistä valittiin kehitysvaiheessa toteutettavaksi Nokian ja Karkun 
korkeiden reunalaitureiden rakentaminen sekä Harjuniityn alikulun rakentaminen 
(yhteensä 1,2 M€). Lisäksi hankkeen työsisältöön sisällytettiin 25 tn akselipainon 
liikenteen nopeudella 100 km/h edellyttämät toimenpiteet (8,7 M€). Muille paranta-
mistoimenpiteille määriteltiin kehitysvaiheessa prioriteettijärjestys, jonka mukaan 
toimenpiteiden suunnittelua jatkettiin. Prioriteettijärjestys määritti parantamis-
toimenpiteiden suunnittelun tarkkuuden. Tällä menettelyllä luotiin valmius kasvattaa 
hankkeen sisältöä nopeasti, mikäli allianssi saavuttaisi toteutusvaiheessa riittävästi 
kustannussäästöjä innovaatioiden ja tehokkuuden kautta. 
Kehitysvaiheen päättyessä hankkeen töiden sisältö oli jaettu tekniikkalajeittain: joh-
don työt, päällysrakennetyöt, maarakennustyöt, sillanrakennustyöt, sähköratatyöt, 
turvalaitetyöt sekä suunnittelu. Tekniikkalajien tehtävät oli jaettu seuraavasti:  
Johdon työt 
‐ Allianssin johtaminen 
‐ Hallinnolliset menettelyt 
‐ Hankinnat 
‐ Aikataulutus 
‐ Kustannusten hallinta 
‐ Laadunvarmistus 
‐ Turvallisuusjohtaminen 
‐ Suunnittelun ohjaus 
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‐ Tarkastukset (ISA, NoBo, DeBo) 
‐ Luvat 
‐ Sidosryhmäyhteistyö 
‐ Vakuudet ja vakuutukset 
‐ Tiedottaminen 
Päällysrakennetyöt 
‐ Alustavat työt 
‐ Alikulkusiltojen suojausten tekeminen päällysrakennetöiden ajaksi 
‐ Materiaalien huolinta ja jako 
‐ Työn edellyttämät nopeusrajoitukset 
‐ Vanhojen routaeristeiden poistaminen 
‐ Tukikerroksen puhdistus ja routasuojaus 
‐ Tukikerroksen vaihto ahtaissa kohdissa  
‐ Raiteenvaihto työalueella 
‐ Kiskonvaihto alueilla, joissa pölkkyjä ei uusita 
‐ Tarvittavat raiteen sepelöinnit, tuennat, harjaukset ja stabiloinnit 
‐ Kiskojen neutralointi ja jatkuvaksi hitsaus  
‐ Hitsien ultraäänitarkastus 
‐ Tasoristeysten kansien irrottaminen ja asennus työvaiheiden etenemän mu-
kaan sekä tieliikenteen opastaminen 
‐ Tasoristeyskansien uusiminen jälkituennan yhteydessä 
‐ Vanhojen betonipölkkyjen hävitys 
‐ Jälkisepelöinti ja -tuenta  
‐ Radan merkkien uusiminen  
‐ Maastokäytävän teko 
‐ Huoltovarmuuskeskuksen raiteiston uusiminen LiVin alueella  
Maarakennustyöt 
‐ Kuivatustyöt 
‐ Kallioleikkaustyöt (ojien louhinta, rusnaukset, pultitukset, suoja-aidat) 
‐ Massanvaihdot  
‐ Tukimuurit 
‐ Rumpujen korjaus, peruskorjaustöinä (3 kpl) 
‐ Rumpujen korjaus, 25 tn akselipainon käyttöönoton takia (16 kpl) 
‐ Inklinometriputkien asentaminen 
‐ Lielahti – Nokia uuden kaapelireitin rakentaminen  
‐ Nokian ja Karkun korkeiden reunalaiturien rakentaminen 
‐ Vanhojen laitureiden purkaminen Äetsän reunalaituri ja Karkun välilaituri 
‐ Aitausten korjaus  
‐ Tiekaiteiden rakentaminen  
‐ Pehmeikköjen vahvistaminen (25tn akselipainon käyttöönottoa varten) 
‐ Tasoristeystyöt ja tiejärjestelyt 
Sillanrakennustyöt 
‐ Harjuniityn alikäytävän rakentaminen  
‐ Peruskorjaukseen sisältyvät siltatyöt  
‐ Siuronkosken ratasillan uusiminen 
‐ Putajanjoen ratasillan uusiminen 
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Sähköratatyöt 
‐ Sähköradan kannatinlangan vaihtaminen pääraiteilla ja sivuraiteilla  
‐ Erottimien uusiminen  
‐ Muiden töiden vaatimat sähköratatyöt ja jännitekatkot 
‐ Maadoitustyöt 
Turvalaitetyöt 
‐ Päällysrakennetöiden vaatimat turvalaitetyöt 
‐ Lielahti-Nokia kaapeloinnit ja uusien kaapeleiden käyttöönotto 
‐ Kuumakäynti-ilmaisimien purkaminen ja asennus  
‐ UPS:ien uusiminen  
‐ Uusien puolipuomilaitteiden rakentaminen: 
‐ Puomien siirtäminen Trafin määräysten mukaiselle etäisyydelle 
‐ Varoituslaitosten tie- ja hälytysosuuksien muuttaminen nykyisten ohjeiden ja 
määräysten mukaisille etäisyyksille 
‐ JKV muutos 25 tn akselipainon käyttöön ottamiseksi 
Suunnittelu 
‐ Suunnittelun johtaminen ja ohjaus 
‐ Rakentamissuunnittelu 
‐ Allianssin suunnittelutöiden sisältö on esitetty suunnitteluohjelmassa 
6.2  Tavoitekustannus 
Allianssimallissa tavoitekustannus on yksi tärkeimmistä kehitysvaiheen aikana asetet-
tavista tavoitteista. Hankkeen taloudellista onnistumista arvioidaan vertaamalla kus-
tannustoteumaa alkuperäiseen tavoitekustannukseen. Tavoitekustannuksen alittuessa 
jaetaan alitusosuus allianssin osapuolten kesken ennalta sovitussa suhteessa, ja vas-
taavasti tavoitekustannuksen ylittyessä ylitysosuus jaetaan osapuolten kesken makset-
tavaksi. Tavoitekustannuksen alittaminen on mahdollista tehokkaalla työskentelyllä ja 
innovaatioilla, joiden avulla kustannuksia pystytään alentamaan töiden laajuutta tai 
laatua heikentämättä. Kannustinjärjestelmän mekanismeilla varmistutaan, että tavoi-
tekustannusta ei pyritä alittamaan muiden tavoitteiden kustannuksella.   
Lielahti–Kokemäki-allianssihankkeelle määritettiin kehitysvaiheessa tavoitekustannus: 
85 624 394 € 
Tavoitekustannuksesta pyrittiin muodostamaan realistinen kuvaus siitä, mitä 
hankkeen toimenpiteet saavat maksaa. Tavoitekustannuksen kireys varmistettiin 
käyttämällä ulkopuolista kustannusasiantuntijaa kustannuslaskelmien tarkastami-
sessa. Lisäksi tavoitekustannuksen muodostamisessa hyödynnettiin vertailuprojek-
tien tietoa toteutuneista kustannuksista, jolloin saatiin lisää varmuutta kustannus-
arvion kireydelle. 
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Tavoitekustannuksen määrittäminen eteni kuvan 5 mukaisesti. Allianssin työn laa-
juuden ja sisällön kehitystä sekä kustannuslaskennan edistymistä seurattiin kustan-
nuslaskentatyöpajan kokouksissa syksystä 2011 alkaen. Kokouksia pidettiin 12, joista 
viimeisin oli 7.5.2012. Aluksi kustannuslaskennassa keskityttiin peruskorjaustöiden 
selvityksiin ja suunnitteluun. Alkuvuodesta 2012 aloitettiin parantamisvaiheen töiden 
kartoitus. Ennen kehitysvaiheen päättymistä eriytettiin 25 tn akselipainon liikennöin-
tiin nopeudella 80 km/h liittyvät työt omaksi laskentakokonaisuudeksi. Kustannus-
laskentaryhmän kokouksiin osallistui tarpeen mukaan eri tekniikanlajien suunnitteli-
joita, kustannuslaskijoita ja toteutusportaan edustajia. Tilaajaosapuolen tai tilaajaa 
edustavan konsultin edustajat olivat osallisina kaikissa kustannuslaskentaryhmän 
kokouksissa. 
Tavoitekustannuksen asettaminen tehtiin allianssimallille ominaisesti avoimuuden 
periaatetta noudattaen. Läpinäkyvyys ja avoimuus ovat tärkeitä edellytyksiä tavoite-
kustannuksen asettamisessa, jotta kustannusarvion kireys pystytään varmentamaan ja 
tämän avulla varmistamaan, että tavoitekustannus tuottaa arvoa rahalle. 
Kustannuslaskentaryhmän kokouksissa oli osallisena allianssin kustannusasiantuntija 
Sweco PM Oy:stä. Kustannusasiantuntijan rooli allianssin kehitysvaiheessa oli arvioida 
kustannusarvion laatimista ja valvoa, että kustannusarvio tuottaa tilaajan kannalta 
arvoa rahalle ja on reilu kaikille osapuolille sekä kaikkien osapuolten yhteisesti 
hyväksymä ja sovittujen periaatteiden mukainen. Kustannusasiantuntija on antanut 
hankkeen kustannusarviosta oman arvionsa, jonka mukaan kustannusarvioita voidaan 
pitää tiukkuuden suhteen normaalitasoisena. 
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Kuva 5.   Tavoitekustannuksen asettamisen päävaiheet.
Tavoitekustannuksen asettaminen eteni vaiheittaisena prosessina, jonka lähtökohtana 
olivat tilaajan asettamat tavoitteet. Tavoitekustannuksen asettaminen prosessina on 
esitetty kuvassa 6. 
29  
 
 
 
Kuva 6.  Tavoitekustannuksen asettamisen prosessi (KPMG). 
 
Kuvan 6 mukaisen prosessikuvauksen vaiheet: 
1. Suunnittelun perusteet pohjautuivat kehitysvaiheen sopimuksessa esitettyyn 
hankkeen sisällön määrittelyyn.  
2. Allianssin johtoryhmä asetti hankkeelle strategiset linjaukset ja teki projektin 
sisältöä koskevat päätökset.  
3. Projektiryhmä määritteli konkreettiset toimenpiteet AJR:n linjausten toteut-
tamiseksi käytännössä.  
4. Tekniikkalajikohtaiset suunnitelmat käytiin läpi tekniikkalajien työpajoissa ja 
laskentaa käytiin läpi kustannuslaskentaryhmässä. Lisäksi keväällä 2012 jär-
jestettiin tekniikkalajikohtaiset tarjouskatselmukset. 
5. Suunnittelun sparrausta tehtiin jokaisen tekniikkalajin osalta tavoitekustan-
nuksen oikeellisuuden ja kireyden varmistamiseksi. Sparraajina toimivat säh-
kö- ja turvalaitteiden osalta Sweco PM Oy:n edustajat. 
6. Suunnittelun sparraajat tekivät vertailulaskelmia ROLA-laskentana.  
7. Kustannuslaskentaa tehtiin palveluntuottajalla käytössä olevalla panos-
pohjaisella ProEst-laskentajärjestelmällä.   
8. Laskentasuunnitelmassa esitettiin tarkempi aikataulu hinnoittelulle. 
9. Alustavan kustannusarvion jälkeen hankkeen sisältöä tarkistettiin. 
10. — 15. Laskentaa tarkennettiin sisällön tarkistusten perusteella.  
16. Kustannusarviolle tehtiin tekniikkalajeittain riskitarkastelu 
17. Kustannusarviolle tehtiin Monte Carlo -analyysi. 
18. — 20. Lopullisen kustannusarvion jälkeen määritettiin kaupallisen mallin lu-
vut, jolloin voitiin muodostaa kokonaiskustannusennuste. 
21. Hankesuunnitelma koostui hankkeen kuvauksesta sekä kustannusarviosta. 
22. Puolueeton kustannusasiantuntija antoi lausunnon kustannusarvion kirey-
destä. 
23. Allianssin johtoryhmä hyväksyi hankkeen tavoitekustannuksen. 
24. Hankkeelle määritettiin budjetti.   
Vertailulaskelmilla ja laskentasuunnitelmalla oli keskeinen ohjaava vaikutus tavoite-
kustannuksen muodostamisessa. Suunnittelun tekemät ROLA-kustannusarviot toimi-
vat vertailulaskelmina rakentajien laatimille panospohjaisille ProEst-laskennoille. 
ROLA-laskelmilla saatiin eri vaihtoehdoista nopeita ylätason vertailulaskelmia, joista 
16© 2015 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.
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pystyttiin muodostamaan tärkeää vertailutietoa panospohjaiseen ProEst-laskentaan. 
Laskentasuunnitelmassa kuvattiin ohjeet kustannuslaskennalle, hinnoittelun aikatau-
lu, vastuuhenkilöt sekä sisällön jaottelu.  
Kehitysvaiheessa määritetty allianssin tavoitekustannus oli 85 624 394 €. Tavoitekus-
tannus (TOC) jakautui tilaajan, suunnittelijan ja rakentajan välillä kuvan 7 mukaisesti. 
Tavoitekustannukseen sisältyi myös kehitysvaiheen toteutuneet kustannukset. Tilaa-
jan erikseen hankkimat strategiset materiaalit eivät sisältyneet tavoitekustannuk-
seen.  
 
Kuva 7.  Tavoitekustannuksen jakautuminen allianssin osapuolten kesken (t€) 
Kustannukset laskettiin määriin kohdistetun panoshinnoittelun kautta ja koottiin 
tekniikka-aloittain yhteen työvaiheisiin jaettuina. Nimikkeiden määrätiedot saatiin 
pääsääntöisesti suunnittelijoilta. Resurssimenekit perustuivat etupäässä aikaisem-
min toteutetuissa kohteissa saavutettuihin työmenekkeihin.  
Talousasiantuntijan (KPMG) tarkasti palvelutuottajan laskelmiin perustuvat tunti-
hinnat henkilöresurssien osalta ja palvelutuottajan laskelmiin perustuvat tunti-/vrk-
hinnat koneiden osalta. Rataerityiset materiaalit (REM) laskettiin voimassa olevin 
listahinnoin. Osalle materiaaleista saatiin joko sitovat tarjoukset tai ennakkohinnat ja 
osalle käytettiin viimeaikoina toteutettujen kohteiden hintoja. Osalle alihankinnoista 
saatiin ennakkohintoja ja osalle laskettiin viimeaikoina toteutuneiden kohteiden yk-
sikköhinnoilla. 
Kustannukset määritettiin laskentahetken hintatasoon. Vuosien 2013 ja 2014 palve-
luntuottajan rakentamistöihin sisältyvät kustannusnousuvaraukset laskettiin omina 
työvaiheinaan kustannusarvioon sisälle. Tilaajan toimitusvastuuseen kuuluviin mate-
riaaleihin ja alihankintoihin laskettiin omat nousuvarauksensa tilaajan kustannus-
arvio-osuuteen. 
730 2 125
3 172
5 715
69 155
4 727
TOC [t€]
Kehitysvaihe, tilaaja
Kehitysvaihe, rak
Kehitysvaihe, suunn
Toteutusvaihe, tilaaja
Toteutusvaihe, rak
Toteutusvaihe, suunn
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6.2.1 Tavoitekustannukseen vaikuttaneet tekijät 
Tavoitekustannukseen vaikuttaneita tekijöitä olivat innovaatiot ja suunnitteluratkai-
sut, joilla pystyttiin optimoimaan työsisältöä, määriä tai muulla tavoin tehostamaan 
työtä. Kehitysvaiheen aikana tehdyt suunnitteluratkaisut, innovaatiot ja päätökset 
kirjattiin arvoa rahalle -taulukkoon, josta merkittävimmät kustannussäästöjä tuoneet 
asiat on nostettu arvoa rahalle -raporttiin (taulukko 7).  
Taulukko 7.  Kehitysvaiheessa tavoitekustannukseen vaikuttaneet tekijät 
Aihe Seuraus 
Pengerleveyden määrittäminen palautuvan 
painuman mittauksin 
Huomattava säästö pengerlevennystarpeessa, jolloin 
saavutettiin kustannussäästöjä materiaalimenekin ja 
työmäärän vähentymisen kautta. 
Routasuojaustarpeen määrittäminen 
pakkasmäärähistorian ja kunnossapito-
historian perusteella sekä maatutka-
luotausraporttien avulla 
Routasuojattavien osuuksien määrä pienentyi ja routa-
suojaus kohdentui tarkemmin. 
Maatutkaluotausraportit, Pehmeikköalueiden 
analysointi 
Saatiin lisätietoa pehmeiköillä tapahtuneista siirtymistä ja 
virheistä ja pystyttiin kohdistamaan tutkimuksia tarpeellisiin 
kohtiin. Vaunusuon paalutetun penkereen tilanne tarkentui. 
Havaittiin, että ongelma-alue ei ollut koko paaluhattualueen 
pituinen (1800 m), vaan noin 400 m. Kaksi muuta paalu-
hattualuetta osoittautuivat ongelmattomaksi. 
EMMA-raiteentarkastuksen erikoistulkinta 
siltojen päissä. 
Siirtymälaattojen asennustarve poistui, kun raiteentarkastus-
vaunun mittaustulosten erikoistulkinnalla todettiin, että 
ongelmat siltojen päissä eivät olleet toistuvia tai osoitettiin, 
että ongelmakohta ei ollut siirtymälaatan vaikutusalueella ja 
näin ollen vältyttiin hukkainvestoinnilta. 
Trackview –kuvaus 
Maastokäyntien tarve vähentyi merkittävästi, kun todellinen 
tilanne maastosta voitiin tarkastaa Trackview-kuvauksen 
avulla.  
Kustannuslaskennassa rakentajat ja 
työmaan työnjohto mukana.  
Yksityiskohtia voitiin muokata yhteistyössä ja laskenta on 
tarkentui. 
Samanaikaisesti valmistellut suunnittelu-
ratkaisut, vaihtoehdot ja hintatiedot. 
Eri suunnitteluratkaisujen priorisointi ja vaikutukset saatiin 
kirjattua tarkasti, jolloin saatiin luotua perusteet päätöksille 
Liikennöitsijä mukana työrakosuunnittelussa 
Hankkeelle pystyttiin sopimaan toteutuksen ja liikenteen 
kannalta tehokkaat työraot, jolloin työskentelyajat voitiin 
määritellä kustannustehokkaiksi. 
Mäkeenjääntipaikkojen ongelmakohtien 
parantaminen: tehtiin vaihtoehtovertailu ja  
koeajot maastossa. Pohjavahvistuksesta 
tehtiin lisämaastotutkimukset sekä 
palautuvan painuman mittaukset 
Vertailujen ja koeajojen perusteella mäkeenjääntipaikkoja ei 
voitu parantaa kustannustehokkaasti. Hankkeen sisältöä 
optimoitiin tältä osin huomioiden hankkeelle kohdistettu 
rahoitus, jolloin vältyttiin hukkainvestoinnilta. 
Kattavat maastomallimittaukset 
Suunnittelussa pystyttiin aina palaamaan alkutilanteeseen. 
Maastomallimittaukset mahdollistivat koneohjauksen 
hyödyntämisen rakentamisessa. Maastomalli tehosti 
suunnittelutyötä. 
Ilmalaserkeilaus ja ortokuvaus Maastokäyntien määrää voitiin vähentää, ja kuvien käyttäminen tuotti lisäarvoa suunnitelmiin. 
Pehmeikköjen pohjatutkimukset ja 
pohjavahvistustarve 
Hankkeella tehtiin pohjatutkimuksia vanhan ratapenkereen 
läpi penkereen alla tapahtuneen lujittumisen selvittämiseksi. 
Saatiin selville todelliset leikkauslujuudet, jotka usein ovat 
suurempia kuin kirjallisuuden mukaan voidaan arvioida. 
Saatiin laskennallisesti pehmeikön varmuus tasolle, joka ei 
vaatinut pohjavahvistusta. 
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Merkittävä tekijä tavoitekustannuksen asettamisessa oli suunnittelun, rakentamisen 
ja tilaajaosapuolen yhteistyö kustannuslaskennassa ja hankkeen sisällön määrittämi-
sessä. Allianssissa yhteistyö eri osapuolten välillä oli sujuvaa, jolloin perinteisistä 
rajapinnoista päästiin eroon. Esimerkiksi suunnittelun ja rakentamisen yhteistyö pys-
tyttiin hankkeen aikana toteuttamaan sujuvasti, mikä mahdollisti muun muassa kus-
tannustehokkaiden suunnitteluratkaisuiden valinnan. Hankkeen ja liikenteenhoidon 
välisellä yhteistyöllä voitiin optimoida käytettävät työskentelyraot kustannustehok-
kaiksi siten, että myös liikenteelliset tarpeet voitiin huomioida.  
Taulukossa 8 on lueteltu muuta lisäarvoa tuottaneita innovaatioita ja toimintatapoja, 
jotka luotiin allianssin kehitysvaiheessa. Näiden innovaatioiden tuoma lisäarvo ei 
pienentänyt tavoitekustannusta, mutta niiden hyödyntäminen tulisi allianssin toimin-
nassa tuottamaan arvoa rahalle muiden tavoitteiden, kuten aikataulun pitävyyden, 
turvallisuuden tai täsmällisyyden kannalta. 
Taulukko 8.  Muu lisäarvo. 
Aihe Seuraus 
Varoituslaitosten opastimien muuttaminen led-
tekniikalle 
Kunnossapitotarve vähenee merkittävästi. 
Investointikustannus tähän nähden pieni. Lisäsi 
hankkeen tavoitekustannusta, mutta otettiin 
hankkeen kehitysvaiheessa sisältöön mukaan 
elinkaarikustannuksia pienentävänä ratkaisuna. 
Trafi mukana tasoristeysjärjestelyjen 
suunnittelussa 
Saatiin määriteltyä ratkaisut yhdessä allianssin ja 
Trafin kesken, ja poikkeuslupaprosessi niiden osalta 
saatiin vietyä hallitusti läpi. 
Sidosryhmäyhteistyö Esimerkkinä Harjuniityn alikäytävän rakentaminen 
saatiin käyntiin, ja Nokian kaupunki alikäytävän 
kustannuksiin mukaan. 
Etäkokoukset Etäyhteyksien hyödyntäminen vähensi 
matkustustarvetta ja nopeutti tiedonkulkua, kun eri 
osaajat saatiin ”samaan tilaan” etäyhteyksien 
välityksellä.  
Kunnon mittausperusta (mittapisteverkko) 
Mittapisteveron rakentaminen hankkeen alussa 
mahdollisti tarkan mittaamisen koko hankkeen ajan. 
Mittapisteverkko jää myös hyödynnettäväksi 
hankkeen jälkeen. 
Täsmällisyyden seuranta 
Laadittiin täsmällisyysmittarit, joilla hankkeen 
vaikutus täsmällisyyteen on havainnollistettavissa 
tarkasti 
 
6.2.2 Riskivaraukset tavoitekustannuksessa 
Innovaatioiden ja suunnitteluratkaisuiden lisäksi tavoitekustannuksessa huomioitiin 
riskivaraukset. Kehitysvaiheessa tehtiin riskienarviointi, joka jakautui työlajikohtai-
siin riskeihin sekä hankeriskeihin. Työlajikohtaisten riskien kustannusvaikutus (riski-
varaus) määritettiin Monte Carlo -analyysillä ja hankeriskit hinnoiteltiin erikseen 
allianssin johtoryhmän toimesta. Allianssin johtoryhmä määritteli hankeriskit, jotka 
jaoteltiin hankkeen osapuolten kannettavaksi tai yhteisesti kannettaviksi riskeiksi. 
Riskivaraukset on kuvattu taulukossa 9. 
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Taulukko 9.  Hankkeen riskivaraukset. 
Riski Tavoitekustannuksessa 
huomioitava riskivaraus, € 
Toteutukseen liittyvät riskit (Monte Carlo: PK+PAR+25tn) 381 353 
Hankeriskit 120 000 
  
YHTEENSÄ 501 353 
 
Monte Carlo -analyysissä huomioitiin tekniikkalajeittain yksittäisten riskien toden-
näköisyyttä. Riskeille arvioitiin optimistisin, todennäköisin ja pessimistisin arvo, joi-
den avulla tehtiin kokonaisriskin arviointi Monte Carlo -menetelmällä. Menetelmä 
tuottaa kokonaisriskille jakauman (kuva 8), joka kuvaa kustannuksiin liittyvää epä-
varmuutta. Jakauman avulla voitiin arvioida halutulla varmuustasolla kokonaisriskiä. 
Tavoitekustannuksen toteutusriskien määrittämisessä käytettiin 50 %:n todennäköi-
syyttä, jolloin toteutukseen liittyväksi kokonaisriskivaraukseksi saatiin 381 353 €. 
 
Kuva 8.  Monte Carlo -analyysi. 
6.3  Avaintulosalueet ja niiden mittarit 
Hankkeen tavoitteiden toteutumista seurataan avaintulosalueiden mittareiden avulla. 
Avaintulosalueet on määritelty avaintavoitteiden perusteella ja hankkeen kannustin-
järjestelmä on sidottu avaintulosalueiden mittareihin. Avaintulosalueiden mittaamis-
ta varten hankkeen kehitysvaiheessa on sovittu kullekin avaintulosalueelle suoritus-
taso, jota seurataan hankkeen aikana. 
Hankkeen suorituskykyä mitataan henkilöliikenteen ja tavaraliikenteen täsmällisyy-
den, hankkeen aikataulun sekä liikenne- ja työturvallisuustason kannalta. Suoritus-
kykymittarit on kuvattu yksityiskohtaisemmin toteutusvaiheen allianssisopimuksen 
liitteessä ”Avaintulosalueiden suorituskykymittarit ja järkyttävät tapahtumat”. 
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Matkustajakaukoliikenteen täsmällisyyttä mitataan allianssin aiheuttamina lisä-
myöhästymisinä osuudella Tampere–Kokemäki-Tampere. Laskennassa huomioidaan 
seuranta-asemilla (Tampere ja Kokemäki) tapahtuneet yli 5 minuutin lisämyöhästymi-
set, jotka aiheutuvat R, S tai P-syystä. Mittarina on junien täsmällisyysprosentti, eli 
kuinka monta prosenttia junista täyttää täsmällisyysvaatimuksen. Tavaraliikenteen 
täsmällisyyttä mitataan vastaavalla tavalla, mutta laskennan lähtötietona käytetään yli 
15 minuutin lisämyöhästymisiä.  
Hankkeen aikataulun toteutumisen mittarina on koko hankkeen valmistuminen ajal-
laan. Tähän sisältyy myös käyttöönottolupien saanti ajallaan. 
Liikenne- ja työturvallisuutta mitataan työmaasta johtuvien junaturvallisuuspoik-
keamien määrän, työmaan turvallisuustason sekä tapaturmataajuuden perusteella. 
Junaturvallisuuspoikkeamissa mitataan hankkeesta aiheutuneiden junaturvallisuus-
poikkeamien määrää hankkeen ajalta. Työturvallisuustasoa seurataan viikoittaisilla 
MVR-mittauksilla. Tapaturmataajuus lasketaan yli yhden vuorokauden mittaisen sai-
rausloman aiheuttaneiden työtapaturmien määränä miljoonaa työtuntia kohden. 
Hankkeelle asetettiin kehitysvaiheessa avaintulosalueita koskevat tavoitteet, joiden 
mittarit on määritelty taulukon 10 mukaisesti. Mittareiden minimitasot eli tasot, jotka 
eivät tuota palveluntuottajalle bonusta tai sanktiota, määritettiin haastavaksi. Tällöin 
minimitasoa parempi suoriutuminen tuottaa aina lisäarvoa tavoitteen mukaisella 
avaintulosalueella.  
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Taulukko 10.  Avaintulosalueiden suoritustasomittarit 
AVAIN-
TULOSALUE 
SUORITUS-
TASOMITTARI 
SUORITUSTASO PERUSTELU MINIMI-
VAATIMUSTASOLLE 
  Epäonnis-
tuminen 
Minimi-
vaatimus 
Erin-
omainen 
 
Käytettävyys 
ja häiriöttö-
myys 
Matkustajakaukoliiken-
teen täsmällisyys (%) 
70 85–90 98 Minimivaatimustaso perus-
tuu verrokkihankkeilla saa-
vutettuihin täsmällisyys-
lukuihin. Minimitaso on 
haastava. 
Tavaraliikenteen täsmäl-
lisyys (%) 
70 85–90 98 
Aikataulu Hanke on valmis ja esim. 
dokumentaatio on luovu-
tettu ja käyttöönottoluvat 
saatu (pvm) 
31.5.2016 31.5.2015 28.2.2015 Liikenneviraston alkuperäi-
nen arvio valmistumisajas-
ta oli vuosi 2017 (perintei-
senä hankintana). Allians-
simallin mukaiselle toteu-
tukselle arvioitiin valmis-
tumisajaksi vuosi 2016, 
josta kehitysvaiheessa 
vähennettiin vielä yksi 
vuosi. Minimivaatimus 
31.5.2015 on haastava. 
Liikenne- ja 
työturvalli-
suus 
Työmaasta johtuvat juna-
turvallisuuspoikkeamat 
(kpl) 
25 6-10 0 Minimivaatimustaso on 
määritetty AJR:n päätöksel-
lä. Tavoite on haastava 
verrattuna muihin vastaa-
viin hankkeisiin.  
Työturvallisuustaso (%) 75 93 100 Minimivaatimustaso perus-
tuu vuoden 2011 yleiseen 
MVR-tasoon. Minivaatimus 
on haastava. 
Tapaturmataajuus 100 18 0 Vuoden 2011 tapaturmataa-
juus rakennusalalla oli 67. 
VR Track Oy:n tapaturma-
taajuus oli 25,6. Minimi-
vaatimus on haastava.  
 
Allianssin keskeinen periaate on sitoutua korkeaan suorituskykyyn ja tuottaa arvoa 
rahalle. Mittareiden osalta se tarkoittaa sitä, että minimivaatimuksen mittariarvo on 
oltava parempi, kuin rakennusalalla yleisesti ottaen. Lisäksi minimivaatimusta pa-
remmasta suoriutumisesta maksettava mahdollinen bonus on euromääräisesti sellai-
nen, että vastaava hyöty yhteiskunnalle on osoitettavissa. Vastaavasti minimivaati-
musta heikommasta suoriutumisesta perittävä sanktio vastaa menetettyä hyötyä.  
Kunkin mittarin osalta täydellistä suoritusta vastaavaa +100 pisteen suoritus edellyt-
tää läpimurtoa, kun vastaavasti -100 pisteen suoritus on täydellinen epäonnistumi-
nen. 
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Suorituskyvyn mittaamiseen määritettiin myös järkyttävät tapahtumat, joiden toteu-
tumista yksikään allianssin osapuoli ei voi hyväksyä. Lielahti–Kokemäki-allianssi-
hankkeessa järkyttävät tapahtumat määriteltiin seuraavasti: 
– Toiminnallinen haitta: Junaliikenne keskeytyy allianssin toiminnasta aiheutu-
vasta syystä rataosalla täysin 48 tunnin ajaksi, kerroin -15 
– Liikenne- tai henkilövahinko: Suuronnettomuus, kerroin -100. 
6.4  Kehitysvaiheen yhteenveto 
Hankkeen sisältöä tarkennettiin kehitysvaiheen aikana ja kyseiselle sisällölle lasket-
tiin kustannusarvio ja määritettiin riskivarauksen suuruus tavoitekustannuksessa. 
Tavoitekustannukseen sisällytettiin hankkeen suunnittelu- ja rakentamistöiden kus-
tannukset sekä tilaajan kustannukset kehitys- ja toteutusvaiheessa, palkkiot, riskiva-
raukset sekä REM-materiaalit.  
Peruskorjaustöiden työsisältö määritettiin vastaamaan tilaajan tarjouspyynnössä 
esittämään tekniseen tavoitetasoon.  
Kehitysvaiheen alussa oletettiin, että 25 tn akselipainon edellyttämät vähimmäis-
toimenpiteet olisi tehty aikaisempien hankkeiden yhteydessä, mutta kehitysvaiheessa 
ilmeni, että rataosalle tarvitaan vielä 8,7 M€:n lisäinvestoinnit, jotta 25 tn akseli-
painon reitti olisi käytettävissä nopeudella 80 km/h. Lisäinvestointi otettiin mukaan 
hankkeen sisältöön, jotta rataosa saataisiin toimivaksi osaksi valtakunnallisesti mer-
kittävää Jämsänkoski-Rauma tavaraliikennereittiä. 
Parantamistoimenpiteistä valittiin mukaan Nokian ja Karkun matkustajalaitureiden 
kehittämistoimenpiteet sekä Harjuniityn alikäytävän rakentaminen. Näiden lisäksi 
tarkempaa jatkosuunnittelua tehtiin muille tärkeiksi priorisoiduille parantamis-
toimenpiteille. Tällä varauduttiin siihen, että hankkeen laajuutta voidaan nopeillakin 
päätöksillä kasvattaa, mikäli toteutusvaiheessa pystytään luomaan kustannussäästö-
jä. Peruskorjaustöihin sisällytettiin 11 tasoristeyksen poistaminen korvaavilla järjeste-
lyillä, millä on merkittävä vaikutus rataosan turvallisuudelle. 
Kehitysvaiheessa määritettiin tavoitekustannuksen lisäksi hankkeen muut tavoitteet 
ja niiden suorituskykymittarit. Avaintulosalueiden mittareiden minimitasot asetettiin 
haastaviksi, jotta mittarit ohjaavat erinomaiseen suoritukseen.  
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7 Toteutusvaihe 
Allianssissa siirryttiin toteutusvaiheeseen allekirjoittamalla toteutusvaiheen allians-
sisopimus 31.5.2012. Toteutusvaiheeseen siirtymiselle ehtona oli, että allianssin osa-
puolet olivat päässeet yhteisymmärrykseen hankkeen tavoitekustannuksesta ja muis-
ta tavoitteista kehitysvaiheessa. Toteutusvaihe kattoi kaikki hankkeen toteuttamisek-
si ja valmiiksi saattamiseksi tarvittavan suunnittelun ja rakentamisen, mukaan lukien 
takuuajan. 
Toteutusvaiheen allianssisopimuksen liitteessä 3 (hankesuunnitelma) on esitetty 
hankkeen arvoa rahalle -suunnitelma. Periaatteena on, että arvoa on tuotettu hyväk-
syttävä määrä, kun on saavutettu kaikki tilaajan tavoitteet asetetulla tavoitekustan-
nuksella. Tavoitteiden minimitasoa parempi suorittaminen tuottaa arvoa rahalle. 
7.1 Toteutusvaiheessa tehdyt muutokset 
hankkeen sisältöön  
Hankkeen sisältöä muutettiin toteutusvaiheessa tehdyillä hankkeen sisältöä laajenta-
villa tilausmuutoksilla. Sisältömuutokset nähtiin järkevinä toteuttaa allianssin töiden 
yhteydessä, ja muutosten suhteellinen osuus koko hankkeen laajuudesta oli pieni. 
Hankkeen laajuuden muutokset käsiteltiin ja hyväksyttiin allianssin johtoryhmässä, ja 
tilaaja teki sisällön muutoksista tilausmuutokset. Tilausmuutoksien sisältö käsitti 
pääasiassa parantamistoimenpiteitä, jotka eivät kehitysvaiheen aikana mahtuneet 
hankkeen budjetin mukaiseen sisältöön. Hankkeen laajuuden kasvattaminen oli mah-
dollista allianssin aikana saavutettujen kustannussäästöjen avulla. Tilaaja pystyi näin 
sijoittamaan osuuttaan tavoitekustannuksen alituksesta takaisin hankkeeseen.  
7.1.1 Tilausmuutos 1 
Toteutusvaiheen allianssisopimuksen alkuperäistä työsisältöä muutettiin 5.7.2013 
tilausmuutos 1:n mukaisesti. Tilausmuutos 1:n sisältöön kuului  
– Vanhojen pölkkyjen lajittelu- ja lastauskustannukset liikenneviraston 
haluamiin kierrätys- / kunnossapitokohteisiin  
– Uusien betonipölkkyjen lisäkuljetukset  
– Laskennalliset IT, puhelin ja toimitilakulut (vähennys) 
– Risten kallioleikkauksen työt  
– Laajuuden muutokset vaikutus suunnitteluun 
– Varoituslaitosten vikojenvälitysjärjestelmä TARMO 
– Varoituslaitosten opastimien muuttaminen LED-tekniikalle 
Tilausmuutos 1:n vaikutus allianssin tavoitekustannukseen oli 1 692 972 €. 
Vanhojen pölkkyjen lajittelu- ja lastauskustannukset sekä uusien betonipölkkyjen 
lisäkuljetukset otettiin hankkeen laajuuden muutokseen tilaajan haluamana. Allians-
sin johtoryhmän päätöksellä hankkeen tavoitehintaa korjattiin alaspäin laskennallis-
ten IT-, puhelin- ja toimitilakulujen verran. Hankkeen laajuuteen lisättiin alkuperäi-
sestä työsisällöstä pois jätetyt Risten kallioleikkaustyöt ja niiden suunnittelu. Hank-
keen laajuutta muutettiin suunnitteluperusteita paremmalle tekniikalle TARMO-
järjestelmällä sekä varoituslaitosten opastimien muutoksella LED-tekniikalle. 
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Risten kallioleikkauksen avartaminen oli kehitysvaiheessa jätetty hankkeen sisällöstä 
pois, mutta toimenpiteille oli päätetty laatia suunnitelmat valmiiksi, jolloin rahoituk-
sen salliessa työt saataisiin nopeasti käyntiin. Vastaavasti opastimien muuttaminen 
LED-tekniikalle oli jätetty alkuperäisestä työsisällöstä ulos, mutta rahoituksen salli-
essa toimenpiteet pystyttiin lisäämään hankkeen sisältöön. Liikenne- ja työturvalli-
suutta parantavan TARMO-järjestelmän lisääminen tasoristeysten varoituslaitoksiin 
päätettiin ottaa mukaan hankkeen sisältöön. Toimenpiteen katsottiin olevan hank-
keen toteuttamana edullinen ja rataosan turvallisuuden kannalta merkittävä. 
Tilausmuutos 1:n perustelumuistiossa todettiin muutosten olevan tärkeitä toteuttaa 
turvallisuuden parantamisen kannalta sekä radan elinkaari huomioiden. Muutoksen 
todettiin olevan arvoa rahalle -periaatteen mukainen.     
7.1.2 Tilausmuutos 2 
Toteutusvaiheen allianssisopimuksen mukaista hankkeen sisältöä päivitettiin toisella 
tilausmuutoksella 20.11.2013. Tilausmuutos 2:n sisältöön kuului: 
– Peipohjan tasoristeystyöt R001:n osalta 
– Suunnittelutyöt jotka ovat laajentaneet hankkeen sisältöä 
– Suojaussuuntanuolien lisäys TAIKAan Llh-Kki osuudelle. 
Tilausmuutos 2:n vaikutus tavoitekustannukseen oli yhteensä 414 543 €. 
Tilausmuutos 2:n perustelumuistiossa todetaan, että Peipohjan tasoristeyksen paran-
tamisella ja suojaussuuntanuolien lisäyksellä parannetaan rataosan käytettävyyttä ja 
turvallisuutta. Lisäksi kohteiden toteuttamisella allianssihankkeen toimesta saavute-
taan säästöjä mm. synergiaetuna kohteissa samaan aikaan tehtävien muiden töiden 
ja asennuksien kanssa. Hankkeen laajuuden muutos katsottiin olevan arvoa rahal-
le -periaatteen mukainen.   
7.1.3 Tilausmuutos 3 
Hankkeen sisältöä päivitettiin kolmannen kerran tilausmuutos 3:lla 26.5.2014. Tila-
usmuutos 3:n sisältöön kuului: 
– Nokian aseman pysäköintialueet yhteishankkeena Nokian kaupungin kanssa 
– Äetsän JKV-muutos 
– JKV toistopistelisäys 
– Radanvarsiaitaukset 
– Kuuttilan ratasillan korjaustyöt 
– Maadoitusmateriaalin määräysmuutoksesta johtuva materiaalimuutos 
– Soneran kaapelin poisto Nokian ratapihan 1 ja 2 raiteiden välistä 
– Puun myynti 
– Pölkkyjen hävitys 
– Sisältöön aiemmin kuulumattomat työt (mm. hankkeen sisällön muutosten 
aiheuttamat selvitystyöt ja kustannusten laskennat) 
Tilausmuutos 3:n vaikutus tavoitekustannukseen oli 1 782 518 €. 
39 
 
Perustelumuistiossa todettiin, että tilausmuutoksen mukaiset työt olivat tarpeellisia 
toteuttaa allianssihankkeen toimesta. Nokian pysäköintialueen uudistamisella paran-
nettiin saavutettavuutta sekä turvallisuutta. Pysäköintialueen uudistaminen oli ollut 
Nokian kaupungilla suunnitelmissa jo pitkään, ja ajallinen yhdistäminen Nokian ase-
man reunalaiturin uusimistöihin vähensi matkustajien kokemaa haittaa, kun työt voi-
tiin toteuttaa samanaikaisesti. JKV-muutoksilla parannettiin turvallisuutta ja radan 
välityskykyä. Muutoksien todettiin olevan järkevä toteuttaa allianssin toimesta, koska 
hankkeella oli varattuna työhön valmiit resurssit ja tarvittavat koeajot. Erillisenä to-
teutuksena JKV-muutos olisi ollut huomattavan kallis toteuttaa. Yhteishankkeena 
tehtävät radanvarsiaitaukset paransivat turvallisuutta ja estävät jatkossa ulkopuolis-
ten henkilöiden pääsyä rautatiealueelle. Radanvarsiaitausten rakentamiseen oli va-
rauduttu jo kehitysvaiheessa, mutta työt eivät mahtuneet hankkeen alkuperäiseen 
sisältöön. Rahoituksen toteutuessa aitaustyöt pystyttiin toteuttamaan allianssihank-
keen toimesta nopeasti. 
Kohteiden toteuttamisella allianssihankkeen toimesta saavutettiin säästöjä mm. 
synergiaetuna kohteissa samaan aikaan tehtävien muiden töiden ja asennuksien 
kanssa. Hankkeen laajuuden muutos katsottiin olevan arvoa rahalle -periaatteen 
mukainen.   
7.1.4 Tilausmuutos 4 
Ennen rakennusvaiheen vastaanottoa allianssin tavoitekustannusta muutettiin vielä 
hankkeen sisällön laajennuksilla. Muutokset koskivat puiden myyntihinnan muutosta 
sekä hankkeen työsisällön laajennusta rataosan vaihteiden geometriakorjauksella. 
Vaihteet oli rajattu allianssin alkuperäisestä työsisällöstä pois. Vaihteiden geomet-
riakorjaus toteutetaan osittain takuuaikana, eivätkä ne työn luonteen vuoksi vaikuta 
allianssin aikataulutavoitteeseen tai muihin avaintulosalueisiin. 
Tilausmuutos 4:n vaikutus tavoitekustannukseen oli 379 365 €. 
7.1.5 Tavoitekustannuksen muutokset 
Alkuperäistä tavoitekustannusta muutettiin neljä kertaa hankkeen toteutusvaiheen 
aikana AJR:n päätöksellä. Tavoitekustannuksen muutokset perustuivat edellä kuvat-
tuihin hankkeen laajuuden muutoksiin, joissa hankkeen sisältöön lisättiin sellaisia 
työkokonaisuuksia, joiden nähtiin tuottavan parhaiten arvoa rahalle allianssin toteut-
tamina. Tavoitekustannuksen muutokset on esitetty taulukossa 11. 
Taulukko 11.  Tavoitekustannuksen muutokset. 
Avaintulosalue muutos, € TOC, € 
Alkuperäinen tavoitekustannus 85 624 394 
Tilausmuutos 1 + 1 692 972 87 317 366 
Tilausmuutos 2 + 414 546 87 731 912 
Tilausmuutos 3 + 1 782 518 89 514 430 
Tilausmuutos 4 + 379 365 89 893 795 
 
40 
Kuvassa 9 on esitetty lopullinen tavoitekustannus tilausmuutosten jälkeen. Tavoite-
kustannus on jaettu kuvassa hankkeen kehitys- ja toteutusvaiheittain tilaajan, suun-
nittelijan ja rakentajan kustannuksiin. Tilaajan kustannusarvio kasvoi alkuperäisestä 
tavoitekustannuksesta toteutusvaiheen osalta n. 2,0 %, suunnittelun kustannusarvio 
n. 7,7 % ja rakentamisen kustannusarvio n. 5,5 %. 
 
Kuva 9.  Lopullisen tavoitekustannuksen jakautuminen kehitys- ja toteutus-
vaiheittain allianssin osapuolten välillä. 
Kuvassa 10 on esitetty kokonaiskustannusarvion muutokset tilausmuutosten mukai-
sesti. Kustannusarvion nouseminen ei kuitenkaan kasvattanut tilaajan asettamaa 
budjettia, vaan allianssin tavoitteena oli tilausmuutoksista huolimatta saavuttaa tai 
alittaa alkuperäinen budjettitavoite 106 355 000 €.   
 
Kuva 10.  Kokonaiskustannuksen muutokset toteutusvaiheen aikana. 
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Kuva 10. Kokonaiskustannuksen muutokset toteutusvaiheen aikana. 
Tavoitekustannuksen muutosten kustannusarviot on  tarkastettu puolueettoman kustannusasiantunti‐
jan  toimesta.  Kustannusasiantuntija  on  arvioinut  toteutettujen  sisältömuutosten  kustannusarvioiden 
tason hyväksyttäväksi.  
7.2 Muutokset	aikatauluissa	
Hanke pysyi alkuperäisessä kokonaisaikataulussa. Muutokset aikatauluissa pystyttiin hallitsemaan ko‐
konaisaikataulun puitteissa. Hankkeen aikana  tehdyt muutokset aikatauluun  johtuivat  lähinnä valitus‐
kohteiden vaikutuksista työvaiheiden aloitusaikatauluun, sekä hankkeen aikana tehdystä aikataulun op‐
timoinnista. Aikatauluun tehdyt muutokset pysyivät kuitenkin kokonaisuuden kannalta hallinnassa. 
Toteutuneita muutoksia aikatauluissa: 
 Ratatoimitukset oli tarkoitus hoitaa vuoden 2014 aikana, mutta Maanmittauslaitoksen aika‐
taulusta johtuen ratatoimitukset siirtyivät vuoden 2015 puolelle.  
 Nokian korkean reunalaiturin  ja pysäköintialueen rakentamisen ajoitus muuttui alkuperäi‐
sestä. Nokian töiden toteutusta siirrettiin vuodella, jotta saatiin varmuus Nokian pysäköin‐
tialueen yhteistyösopimuksesta kaupungin kanssa. Samalla muutettiin Karkun korkean reu‐
nalaiturin toteutusaikataulua vuodella aikaisemmaksi.  
 Ratasuunnitelmissa esitettyihin tasoristeyskohteiden poistoihin ja korvaavien tieyhteyksien 
rakentamiseen liittyvien valitusten johdosta töiden aikataulua jouduttiin muuttamaan Sim‐
pan,  Kuuttilan  ja  Leukaluiden  työkohteissa. Hallinto‐oikeuden päätöksen perusteella  työt 
kohteissa saatiin kuitenkin toteutettua vuoden 2014 aikana. Hallinto‐oikeuden päätöksistä 
tehtyjen valitusten käsittely on edelleen kesken korkeimmassa hallinto‐oikeudessa. 
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Tavoitekustannuksen muutosten kustannusarviot on tarkastettu puolueettoman kus-
tannusasiantuntijan toimesta. Kustannusasiantuntija on arvioinut toteutettujen sisäl-
tömuutosten kustannusarvioiden tason hyväksyttäväksi.  
7.2  Muutokset aikatauluissa 
Hanke pysyi alkuperäisessä kokonaisaikataulussa. Muutokset aikatauluissa pystyttiin 
hallitsemaan kokonaisaikataulun puitteissa. Hankkeen aikana tehdyt muutokset aika-
tauluun johtuivat lähinnä valituskohteiden vaikutuksista työvaiheiden aloitusaikatau-
luun, sekä hankkeen aikana tehdystä aikataulun optimoinnista. Aikatauluun tehdyt 
muutokset pysyivät kuitenkin kokonaisuuden kannalta hallinnassa. 
Toteutuneita muutoksia aikatauluissa: 
 Ratatoimitukset oli tarkoitus hoitaa vuoden 2014 aikana, mutta Maanmittaus-
laitoksen aikataulusta johtuen ratatoimitukset siirtyivät vuoden 2015 puolel-
le.  
 Nokian korkean reunalaiturin ja pysäköintialueen rakentamisen ajoitus muut-
tui alkuperäisestä. Nokian töiden toteutusta siirrettiin vuodella, jotta saatiin 
varmuus Nokian pysäköintialueen yhteistyösopimuksesta kaupungin kanssa. 
Samalla muutettiin Karkun korkean reunalaiturin toteutusaikataulua vuodella 
aikaisemmaksi.  
 Ratasuunnitelmissa esitettyihin tasoristeyskohteiden poistoihin ja korvaavien 
tieyhteyksien rakentamiseen liittyvien valitusten johdosta töiden aikataulua 
jouduttiin muuttamaan Simpan, Kuuttilan ja Leukaluiden työkohteissa. Hal-
linto-oikeuden päätöksen perusteella työt kohteissa saatiin kuitenkin toteu-
tettua vuoden 2014 aikana. Hallinto-oikeuden päätöksistä tehtyjen valitusten 
käsittely on edelleen kesken korkeimmassa hallinto-oikeudessa. 
 Rataosan vaihteiden geometriakorjaus päätettiin toteuttaa osin takuuaikana. 
Alun perin vaihteet oli rajattu allianssin työsisällöstä pois. Vaihteiden geo-
metriakorjaus päätettiin ottaa hankkeen sisällön laajuutena mukaan syksyllä 
2014, jolloin talven tulon takia osa töistä siirtyi takuuaikana toteutettavaksi. 
Takuuaikana toteutettavien töiden osalta on päätetty, että työt eivät vaikuta 
avaintulosalueiden mittareihin tai rakennusvaiheen vastaanottoon. 
 Siuron ja Putajan siltojen rakentamisaikataulua aikaistettiin vuodella. 
 
7.3  Tulokset avaintulosalueilla 
Tässä luvussa kuvataan kunkin avaintulosalueen osalta toteutuneet mittariarvot ja 
saavutettuihin mittariarvoihin johtaneet syyt ja toimenpiteet. Mittarit asetettiin alun 
perin haasteellisiksi, joten hyvien tulosten saavuttamiseksi allianssin piti kehittää 
uusia toiminta- ja ajatustapoja tavoitteiden saavuttamiseksi ja ylittämiseksi. 
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7.3.1 Käytettävyys ja häiriöttömyys 
 MINIMIVAATIMUS TOTEUTUNUT ATA-PISTEARVO 
(MAX = 100) 
Matkustaja-
kaukoliiken-
teen täsmäl-
lisyys 
85–90 % 99,66 % 100 
Tavara-
liikenteen 
täsmällisyys 
85–90 % 99,94 % 100 
 
Käytettävyyttä ja häiriöttömyyttä mitattiin sekä henkilö- että tavarajunaliikenteen 
täsmällisyytenä. Täsmällisyysprosentti on säilynyt erittäin hyvällä tasolla hankkeen 
aikana. Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet junaliikenteen täsmällisyyden varmis-
tamiseksi on  kuvattu taulukossa 12.  
Taulukko 12.  Tehdyt toimenpiteet korkean käytettävyys- ja häiriöttömyystason saa-
vuttamiseksi. 
Toimenpide Seuraus 
Liikennöitsijä mukana työrako-
suunnittelussa 
Voitiin järjestää optimaaliset työraot, jotka palvelevat 
rakentamista ja aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa 
liikenteelle. 
Täsmällisyyden seuranta 
Kehitysvaiheessa laadittiin täsmällisyysmittarit, joilla 
hankkeen vaikutus täsmällisyyteen on havainnollistettavissa 
ja mitattavissa tarkasti.  
Sepelinpuhdistuskoneen koneohjaus 
Saavutettiin aikaisempaa tasaisempi laatu seulan jäljiltä. 
Sepelöinti nopeutui ja rata saatiin nopeammin liikenteelle 
(yksi tuentakerta riitti).  
Pienten turvalaitevikojen korjaus 
nopeasti ja tehokkaasti 
Radan häiriöttömyys parani, kun turvalaitevarusteissa 
havaittuja vikoja korjattiin muun työn ohella. 
Turvalaiteryhmän päivystys työvuoron 
jälkeen 
Käytettävyys ja häiriöttömyys paranivat, kun turvalaiteryhmä 
päivysti työvuoron jälkeen ja korjasi mahdolliset viat, jolloin 
junaliikenteen viivästykset jäivät vähäisiksi. 
Nopeusrajoitusten suunnittelu 
kokonaisuutena kaikki työt 
huomioiden. 
Rataosan käytettävyys oli tehokasta, kun nopeusrajoitusten 
määrä pystyttiin hallitsemaan kokonaisuus huomioon ottaen. 
Yhteistyö liikenteenohjauksen kanssa 
Liikennekatkojen pituudet ja ajankohdat voitiin optimoida 
tehokkaaksi ja liikenteen kannalta mahdollisimman vähän 
häiriöitä aiheuttaviksi. 
Töiden ja junaliikenteen yhteen-
sovittaminen ratatyöpalavereissa 
Tehostaa työskentelyä, kun työt on suunniteltu ennakkoon 
rt-listoille. Pystytään tehokkaasti yhteensovittamaan töitä ja 
varmistamaan ratatyölupien riittävyys. 
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Erinomaisten tulosten taustalla rataosan työnaikaisessa käytettävyydessä ja häiriöt-
tömyydessä olivat onnistunut yhteensovittaminen ja työrakojen tehokas käyttö. Rata-
töiden toteutus työmaalla onnistui tehokkaasti, vaikka töitä oli samanaikaisesti käyn-
nissä useissa kohteissa. Töiden suuresta määrästä huolimatta vaikutukset junaliiken-
teelle jäivät vähäisiksi. Hankkeen rakentamistöiden kokonaishallinta onnistui hyvin, 
ja esimerkiksi nopeusrajoitusten asettaminen voitiin suunnitella kokonaisuutena ju-
naliikenteen täsmällisyys huomioiden. Vastaavissa hankkeissa toteutuneet täsmälli-
syysluvut ovat olleet 10–20 % alhaisemmat kuin Lielahti–Kokemäki hankkeella. 
Avaintulosalueella voidaan todeta olleen merkittävä ohjaava vaikutus allianssin toi-
mintaan. 
7.3.2 Aikataulu 
 MINIMI-
VAATIMUS 
TOTEUTUNUT ATA-PISTEARVO
(MAX = 100) 
Hanke on valmis ja esim. 
dokumentaatio on luovu-
tettu ja käyttöönottolu-
vat saatu  
31.5.2015 13.2.2015 100 
 
Aikataulumittarina oli hankkeen valmistuminen ajallaan dokumentoinnit ja käyttöön-
ottoluvat huomioiden. Aikataulussa päästiin selvästi minimitavoitteen alle, joka oli 
määritetty tilaajan allianssimallille asettamasta alkuperäisestä tavoiteaikataulusta jo 
vuoden kireämmäksi. Keskeisimmät hankkeen ratkaisut aikataulun pitämiseksi on 
kuvattu taulukossa 13. 
Taulukko 13.  Tehdyt toimenpiteet aikataulutavoitteen saavuttamiseksi. 
Toimenpide Seuraus 
Samanaikaisesti voitu 
valmistella suunnitteluratkaisu, 
vaihtoehto ja hintatieto 
Priorisointi ja vaikutukset saatu kirjattua tarkasti, jolloin on saatu luotua 
perusteet päätöksille. Valmistellut vaihtoehdot pystyttiin viemään 
toteutukseen nopeasti, ilman että hankkeen kokonaisaikataulu häiriintyi. 
Suunnitteluratkaisuilla 
optimoitiin työsisältöä ja 
vältyttiin hukkainvestoinneilta 
Muun muassa pehmeikköalueiden analysoinnilla, palautuvan painuman 
mittauksien hyödyntämisellä pengerleveyden määrittämisessä ja routa-
suojaustarpeen optimoinnilla vältyttiin ylimääräisiltä työvaiheilta, mikä toi 
lisää varmuutta aikatauluun. 
Risteen kallioleikkauksen 
avartamisen vaiheistus 
Alkuperäinen suunnitelma oli avartaa kallioleikkaus molempien 
seinämien louhinnalla. Kallioleikkauksen vasemman puolen laaja 
louhinta poisti ongelman, eikä oikean puolen louhintaa tarvinnut tehdä 
ollenkaan. Tämä edellytti sähköratapylväiden siirron vasemmalle 
puolelle louhinnan jälkeen, jotta oikean puolen seinämä voitiin käsitellä 
kunnolla. Vältyttiin kokonaan mittavalta työvaiheelta, kun oikean puolen 
louhintaa ei tarvinnut tehdä. 
Yhteistyö liikenteenohjauksen 
kanssa työrakojen 
suunnittelussa 
Liikennekatkojen pituudet ja ajankohdat voitiin optimoida tehokkaaksi ja 
liikenteen kannalta mahdollisimman vähän häiriöitä aiheuttaviksi. 
Hankkeen kokonaisaikataulun suhteen työrakojen määrä saatiin sovittua 
riittävän varmaksi, jotta kaikki hankkeen työt pystyttiin toteuttamaan 
kokonaisaikataulun puitteissa. 
Trafi mukana tasoristeys-
järjestelyjen suunnittelussa 
Saatu määriteltyä ratkaisut yhdessä ja poikkeuslupaprosessi niiden 
osalta hallitusti vietyä läpi. Poikkeuslupaprosessin hallittu läpivienti 
mahdollisti kokonaisaikataulun pitämisen hankkeen 
luovutusmenettelyissä. 
Koneohjauksesta tarke-
mittaukset 
Saadaan tarketietoja ilman mittaresurssien käyttöä. Tarkemittaustietojen 
hankinta nopeutui.  
Siuron ja Putajan maatukien 
injektointi 
Valittiin maatukien injektointi Siuronkosken ja Putajan taustoille 
mieluummin kuin hankalat purku- ja/tai paalutustyöt. Työ voitiin toteuttaa 
nopeammin. 
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Aikataulujen laadinnassa 
suunnittelijat ja rakentajat 
yhteistyössä 
Saatiin oikeaan aikaan suunnitelmat työmaan käytettäväksi. 
Suunnittelun ja rakentamisen aikataulu voitiin optimoida tehokkaaksi. 
Ratasuunnitelmien 
hallinnollinen käsittely yhdessä 
tilaajan kanssa 
Yhteistyöllä saatiin varmuutta aikatauluun, eikä syntynyt ylimääräisiä 
kustannuksia aikataulun venymisestä. 
Ympäristökohdelistan 
päivittämin työn edetessä 
Työmaalla pystytään paremmin ennakoimaan tulevien viikkojen 
ympäristörajoitukset ja -kohteet. Toteutusaikataulu varmentuu, kun 
ympäristökohteet eivät aiheuta ennakoimattomia viivästyksiä. 
Hankkeen kaikkia osa-alueita 
toteutetaan samanaikaisesti. 
Ratahankkeen kokonaisläpimenoaika lyhentyi, koska hankkeen osa-
alueiden tehtäviä voitiin limittää kokonaisaikataulun puitteissa ja eri 
tehtäviä voitiin toteuttaa samanaikaisesti. 
Hankkeen vaiheiden 
limittäminen  
Allianssiorganisaatio on onnistunut toteuttamaan kaikki ne toimenpiteet, 
joita tällaisen ratahankkeen läpivienti vaatii. Lisäksi kokonaisaikataulun 
puitteissa pystyttiin hankkimaan kaikki lähtötiedot, laatimaan hanke-
suunnitelma, hakemaan tarvittavat luvat ja selvittämään rajatiedot. 
Kaikki lupa-asiat yhden 
organisaation hallinnassa Vältyttiin viivästyksiltä lupa-asioiden hoitamisessa.  
Työvaiheiden aikana tehdyt 
muutokset  
Työvaiheiden sisällä pysyttiin kohdekohtaisissa aikatauluissa. Eri 
tekniikkalajien välinen yhteistyö mahdollisti aikataulutavoitteiden 
saavuttamisen, kun tekniikkalajien välillä ei ollut perinteisiä rajoja. 
Esimerkkinä kiskonkeräyskaluston käyttäminen kaadettujen puiden 
keräämisessä hankalasti saavutettavissa kohteissa. 
 
Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet aikataulutavoitteen saavuttamiseksi perustui-
vat kokonaishallintaan, jossa hankkeen kaikki tehtävät voitiin järjestellä tehokkaasti 
yhden organisaation toimesta. Yksittäisissä tehtävissä ei tehty osaoptimointia aika-
taulun suhteen, vaan hanketta voitiin tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Perinteisistä 
toteutusmuodoista poiketen allianssissa ei käsitellä hankkeen sisällön muutoksia 
lisä- ja muutostöinä, eikä niistä aiheudu lisäaikavaatimuksia. Aikataulutavoitetta ei 
muutettu allianssin aikana, ja hankkeen rakentamisvaihe onnistuttiin saamaan val-
miiksi etuajassa aikataulutavoitteeseen nähden. Avaintulosalueella oli näin ollen 
merkittävä ohjaava vaikutus allianssin toimintaan.   
7.3.3 Liikenne- ja työturvallisuus 
 MINIMI-
VAATIMUS 
TOTEUTUNUT ATA-PISTEARVO 
(MAX = 100) 
Työmaasta johtuvat juna-
turvallisuuspoikkeamat 
(kpl) 
6–10 kpl 2,5 kpl 58 
Työturvallisuustaso (%) 93 % 95,8 % 40 
Tapaturmataajuus 18 6,3 65 
Liikenne- ja työturvallisuutta mitattiin kolmella mittarilla. Minimivaatimukset avain-
tulosalueiden mittareille oli asetettu toimialan yleistä tasoa kireämmiksi, jolloin ta-
voitetaso oli haastava. Turvallisuustavoitteissa päästiin hyviin tuloksiin, ja kaikilla 
mitattavilla osa-alueilla saavutettiin minimitasoa paremmat tulokset. 
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7.3.3.1 Junaturvallisuus 
Rakennusvaiheen aikana tapahtui 3 työmaasta aiheutunutta junaturvallisuus-
poikkeamaa, joiden yhteenlaskettu vaikutus avaintulosalueiden mittareihin oli 2,5. 
Avaintulosalueen mittarin minimitaso ylitettiin, mutta täydelliseen nolla-tavoit-
teeseen ei päästy.  
Junaturvallisuuspoikkeamien käsittely ja tulkinta on tehty allianssin johtoryhmässä 
projektiryhmän esityksestä. Rakennusvaiheen aikana sattuneet junaturvallisuuspoik-
keamat olivat: 
1. Yksikkö ohjattiin varatulle raiteelle. Tapauksen selvitysten perusteella al-
lianssin turvallisuuden seurantaryhmä tulkitsi tilanteen olleen osittain al-
lianssin toiminnasta johtuva. AJR:n päätöksellä (kokous 26, 6.11.2013) vaara-
tilanne huomioitiin avaintulosalueiden mittareissa arvolla 0,5.  
2. Henkilö oli töissä laitetilassa ilman ratatyölupaa. Turvallisuuden seuranta-
ryhmässä tulkittiin tapauksen vaikuttavan avaintulosalueiden mittareihin ar-
volla 1,0. AJR:n päätöksellä (kokous 29, 19.2.2014) poikkeama huomioitiin 
avaintulosalueiden mittareissa arvolla 1,0. 
3. Puute tasoristeysturvalaitoksen päälle kytkemisessä. AJR:n kokouksessa 
(kokous 31, 9.6.2014) todettiin tapauksen vaikuttavan avaintulosalueiden 
mittareihin arvolla 1,0. 
Junaturvallisuuspoikkeamat käsiteltiin työmaalla ja työmaan viikkopalavereissa vas-
taavien tapausten välttämiseksi.  Tapaukset käsiteltiin myös turvallisuuden seuranta-
ryhmässä, projektiryhmässä sekä allianssin johtoryhmässä. Poikkeamista seuranneet 
korjaavat toimenpiteet käsiteltiin työmaahenkilöstön kanssa mm. turvallisuus-
tuokioissa. 
Hankkeen aikana ideoituja toimenpiteitä junaturvallisuuspoikkeamien estämiseksi on 
kuvattu taulukossa 14. Taulukkoon 15 on koottu hankkeen aikana tehtyjä muita toi-
menpiteitä, joilla on vaikutus rataosan junaturvallisuuteen. 
Taulukko 14.  Tehdyt toimenpiteet junaturvallisuuspoikkeamien estämiseksi. 
Toimenpide Seuraus 
Trackview -kuvaus Tarve maastokäynneille ja radalla liikkumiselle vähentyi, kun käyntejä voitiin korvata Trackview -tarkasteluilla. 
Sidosryhmäyhteistyö 
Harjuniityn alikäytävän rakentaminen saatu käyntiin, kaupunki 
kustannuksiin mukaan. Alikäytävän rakentaminen lisää liikenne-
turvallisuutta, kun rataosalta voidaan poistaa kevyen liikenteen 
tasoristeys. 
Töiden ja junaliikenteen yhteen-
sovittaminen ratatyöpalavereissa 
Tehostaa työskentelyä, kun työt on suunniteltu ennakkoon rt-
listoille. Pystytään tehokkaasti yhteensovittamaan töitä ja 
varmistamaan ratatyölupien riittävyys. Ratatyöluvat keskitettiin 
pääasiassa yhdelle ratatyöstä vastaavalle, jolloin päivittäisissä 
työraoissa junaturvallisuusasiat olivat keskitetysti hallinnassa. 
Pysäytys -merkkien hankkiminen 
puolipuomilaitoksille 
14:llä varoituslaitoksella ei ollut pysäytysmerkkejä tilanteisiin, 
joissa kohteissa tarvitaan väliaikaista liikenteenohjausta. 
Allianssi hankki merkit, ja ne jätettiin hankkeen jälkeen 
kohteisiin.  
Kahden puolipuomilaitoksen KK/TK-
kytkinten korvaaminen uusilla  
Nohkuantien PPL:n (ent. Krouvi) ja Pohjalantien PPL:n (ent. 
Rautajoki) kytkimet korvattiin uusilla, jolloin vältytään 
sekaannukselta, että ottaako laitoksen pois päältä vai laittaako 
laitoksen hälyttämään käsikäyttöisesti. Kytkimien korvaaminen 
selkeytti työnaikaista toimintaa puolipuomilaitoksien pois ja 
päälle kytkemisessä. 
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Taulukko 15.  Tehdyt toimenpiteet korkean liikenneturvallisuustason saavuttamiseksi. 
Toimenpide Seuraus 
Risten kallioleikkauksen avartaminen  
Liikennöintiturvallisuuden parantaminen irtolohkareita 
poistamalla ei katsottu riittäväksi, jolloin päädyttiin kallio-
leikkauksen vasemman puolen avarruslouhintaan. Louhinnalla 
poistettiin kallioleikkauksen paannejääongelma ja sähkörata-
pylväiden siirto vasemmalle puolelle mahdollisti myös oikean 
puolen perusteellisen rusnauksen.  
Nokian pysäköintialueen rakentaminen 
samanaikaisesti laiturin kanssa 
Työvaiheiden yhdistämisellä parannettiin matkustaja- ja juna-
turvallisuutta, koska poikkeusjärjestelyt alueella olivat voimassa 
vain yhtenä kesänä.  
Pienten turvalaitevikojen korjaus 
muiden töiden ohella 
Radan turvalaitteiden toimintavarmuus parantui, kun pieniä 
vikoja korjattiin muiden töiden ohella.  
Tieosuussilmukoiden korvaaminen 
akselinlaskijoilla Vammalan ja 
Kokemäen laituripoluilta. 
Radan turvalaitteiden toimintavarmuus parantui, kun paljon 
korjaustarvetta sisältäneet tieosuussilmukat korvattiin 
toimintavarmemmilla akselinlaskijoilla.  
Kannatinlangan uusiminen 
Hankkeen toteuttama ajojohtimen kannatinlangan uusiminen 
vähentää kannatinlangan katkeamisesta johtuvia häiriöitä 
junaliikenteessä.  
Baliisien ja akselinlaskija-antureiden 
siirto ohjeiden (RATO 6) mukaisille 
paikoille 
Saatiin rataosan turvalaitevarustelu päivitettyä nykyisten 
vaatimusten tasolle. Baliisien vienti kauemmas opastimesta 
parantaa käytettävyyttä, koska JKV-laite ei ehdi reagoimaan kun 
opastin asettuu näyttämään seis-opastetta yksikön kulun 
mukaisesti.  
TARMO järjestelmä 
Liikenne- ja työturvallisuutta parannettiin varustamalla 9 kpl 
tasoristeysten varoituslaitosta automaattisella vikojenvälitys-
järjestelmällä. Työ ei ollut alkuperäisessä hankkeen sisällössä, 
vaan otettiin mukaan tilausmuutos 1:ssä.  
Liikenteenohjauksen suuntanuolet 
Liikenteenohjauksen näytölle lisättiin suuntanuoli, joka ilmaisee 
suojastuksen liikennesuunnan teknisesti. Suuntanuolien väri-
koodeilla liikenteenohjaus voi päätellä, että suojastus on vika-
tilassa (joka estää esim. junakulkutien varmistamisen). 
Aikaisemmin esim. kulkutietä ei ole saatu varmistettua, koska 
suojastus on ollut vikatilassa eikä sitä ole indikoitu mitenkään.  
Asetinlaiteriippuvaisten varoitus-
laitosten aina hälyttävien osuuksien 
toteuttaminen Siemensin prototyypillä 
Pilotti oli onnistunut ja se on hyväksytysti käyttöönotto-
tarkastettu. Voidaan tarvittaessa hyödyntää muissakin 
vastaavissa kohteissa.  
Varoituslaitosten opastimien 
muuttaminen led-tekniikalle 
Kunnossapitotarve vähenee merkittävästi ja varoituslaitosten 
opastimien toimintavarmuus paranee.  
Siuronkosken ja Putajanjoen siltojen 
mukaan ottaminen hankkeeseen 
Hanke poistaa kaksi vanhaa terässiltaa, jotka on luokiteltu 
riskikohteiksi.  
Vartioimattomien tasoristeysten 
poistaminen  
Liikenneturvallisuus paranee ja onnettomuuksien 
todennäköisyys pienenee  
Heinosen varoituslaitoksen kuvien 
päivitys 
Kuvat olleet epäluotettavia, ja vaativat päivitystä ajan tasalle. 
Sähkö-, työ- ja liikenneturvallisuuden kannalta tärkeä päivitys, 
koska olemassa olleet kytkentäkuvat eivät vastanneet varoitus-
laitoksen sähköteknisiä kytkentöjä. 
Tasoristeysten nimien muutokset 
Muutetaan 14 tasoristeyksen nimet vastaamaan tien nimiä, 
jolloin nimet ovat loogisempia ja esim. pelastuspalvelu löytää 
helpommin paikalle hätätilanteessa. Nimimuutos toteutetaan 8 
tunnin työrakojen päättymisen jälkeen, jotta vältytään työmaan 
aikaisilta sekaannuksilta.  
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7.3.3.2 Työturvallisuus 
Työturvallisuustasoa seurattiin viikoittaisilla MVR-mittauksilla, joita kalibroitiin 
säännöllisesti. Lisäksi hankkeen tapaturmataajuutta seurattiin koko hankkeen ajan. 
Työturvallisuustason mittarina käytettiin MVR-mittausten tulosta. MVR-mittaus teh-
tiin viikoittain päätoteuttajan vastuuhenkilön tai työmaan toimesta, ja mittaustulok-
sissa huomioitiin allianssihankkeen työt (VR Trackin sekä aliurakoitsijoiden, konei-
den, tutkimusten yms.). Allianssihankkeen ulkopuolisten tahojen (muiden yhteisellä 
työmaalla työskentelevien, mm. kunnossapitäjät omissa töissään) MVR-mittaustasoa 
ei tuloksissa huomioitu. Hankkeen MVR-mittauksen keskiarvossa huomioitiin myös 
kalibrointimittausten tulokset. Kalibrointimittauksia tekivät VR Trackin riskienhallin-
tajohtaja sekä hankkeen turvallisuuskoordinaattori yhdessä päätoteuttajan vastuu-
henkilön kanssa. Hankkeen lopullisessa MVR-indeksissä huomioitiin hankkeen vii-
koittaisten MVR-mittaustulosten keskiarvo koko toteutusvaiheen ajalta. 
MVR-mittaustuloksen käsiteltiin viikoittain työmaan viikkopalavereissa. Lisäksi MVR-
mittausten tuloksista tehtiin vuosittain yhteenvedot, jotka käsiteltiin henkilöstön 
kanssa. Yhteenvetoanalyysien avulla kehitettiin toimenpiteitä erityisesti usein toistu-
vien puutteiden vähentämiseksi, mikä näkyy osaltaan MVR-indeksin positiivisena 
kehittymisenä.  
Rakennusvaiheen aikana sattui 4 tapaturmaa, jotka huomioitiin tapaturmataajuuden 
laskennassa. Kaikkien tapaturmien osalta laadittiin 5-miksi analyysit, joiden perus-
teella pyrittiin selvittämään tapaturmaan johtaneet syyt ja toimenpiteet vastaavien 
tapahtumien välttämiseksi.  
Vuonna 2012 sattuneet tapaturmat: 
1. 17.9.2012 hitsaustöissä työntekijä sai käteensä palovamman. Tapaturmasta 
aiheutui kaksi päivää sairauspoissaoloa. Tapaus käsiteltiin turvallisuuden 
seurantaryhmässä 9.10.2012. 
2. 17.9.2012 kiskon kiinnitystyössä työntekijän ranne kipeytyi. Tapaturmasta ai-
heutui kaksi päivää sairauspoissaoloa. Tapaus käsiteltiin turvallisuuden seu-
rantaryhmässä 9.10.2012. 
Vuonna 2013 sattuneet tapaturmat: 
3. 21.8.2013 puunkaatotyössä työntekijä loukkasi jalkansa. Työtapaturmasta ai-
heutui 8 päivää sairauspoissaoloa. Tapaus käsiteltiin turvallisuuden seuran-
taryhmässä 29.10.2013. 
4. 30.9.2012 päällysrakennetöissä työntekijä loukkasi jalkansa. Tapaturmasta 
aiheutui 7 päivää sairauspoissaoloa. Tapaus käsiteltiin turvallisuuden seuran-
taryhmässä 29.10.2013. 
Vuonna 2014 ei sattunut yli yhden vuorokauden sairauspoissaoloon johtaneita tapa-
turmia. 
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Tapaturmattomuustavoitteessa ei onnistuttu täydellisesti (= nolla tapaturmaa), mut-
ta minimivaatimustaso ylitettiin. Hankkeen tapaturmataajuus on rakennusalan ylei-
seen tasoon suhteutettuna kuitenkin hyvällä tasolla (vuonna 2013 koko rakennus-
alalla tapaturmataajuus oli 64). Allianssin aikana sattuneet tapaturmat olivat vaka-
vuudeltaan lieviä. Tapaturmista aiheutuneissa sairauspoissaoloissa menetettiin yh-
teensä vain 19 työpäivää. Toimenpiteet työturvallisuustason ylläpitämiseksi on kuvat-
tu taulukossa 16. 
Taulukko 16.  Tehdyt toimenpiteet korkean työturvallisuustason saavuttamiseksi. 
Toimenpide Seuraus 
Kannatinlangan uusiminen Työn edetessä työturvallisuus parantui, kun kannatinlangan katkeamisesta aiheutuvat turvallisuusriskit poistuivat.  
Töiden ja junaliikenteen yhteen-
sovittaminen ratatyöpalavereissa 
Yhteensovittamisella varmistettiin, että eri työryhmät ovat 
tietoisia toistensa töistä ja yhteyshenkilöistä, jolloin työryhmien 
keskinäinen kommunikointi ja yhteensovittaminen onnistuivat 
turvallisesti. 
Ennakoiva MVR-mittaus 
Työmaalla tiedetään ennakkoon tulevien viikkojen turvallisuus-
mittausten tärkeimmät kohteet, jolloin tiedetään mihin erityisesti 
pitää kiinnittää huomiota. 
Siuron ja Putajan maatukien 
injektointi 
Injektointi oli turvallisuuden kannalta parempi toteutustapa kun 
hankalat purku- ja paalutustyöt. 
Laajennetun jännitekatkon käyttö Työturvallisuus parantui työalueella, kun käytettiin laajempaa jännitekatkoaluetta päivittäisten työrakojen aikana. 
Tka8 nesteiden säilytysastian 
kehittäminen  
Öljyjen ja nesteiden säilytys paranee, kun kanistereita ei tarvitse 
säilyttää tka:n kulkuteillä. Vuodoista aiheutuvilta vahingoilta 
vältytään valuma-astiaa käyttämällä 
Penkereiden portaiden ja kaiteiden 
uusimiset 
Liikkuminen työkohteisiin helpottui, kun hanke korjasi huolto-
reitteinä toimivia portaita ja kaiteita. 
Tilapäinen maadoitus -kyltin käyttö 
työmaalla 
Tilapäisten maadoitusten vauriotaajuus pienentynyt (36/40 -> 
1/40). Kustannussäästöjä vähentyneestä korjaustarpeesta, 
turvallisuustaso paranee kun maadoitukset eivät ole 
epäkunnossa töiden jäljiltä. 
Automaattisesti säätyvät varvas-
suojat kiskopyöräkaivinkoneeseen 
Helpottaa turvallisuutta lisäävien varvassuojien käyttöä, koska 
niitä ei tarvitse säätää käsin 
 
Työturvallisuustoimintaa ohjattiin hankkeen aikana säännöllisen valvonnan lisäksi 
osallistamalla henkilöstöä turvallisuustoimintaan mm. järjestämällä säännöllisiä tur-
vallisuustuokioita ajankohtaisista teemoista. Turvallisuusasioista tiedotettiin työ-
maalle säännöllisesti tekstiviesteillä ja viikkotiedotteilla. Työmaalla oli käytössä 
myös erilaisia palkitsemiskäytäntöjä, joilla kannustettiin omaa henkilöstöä sekä ali-
urakoitsijoita turvallisuustoimintaan.  
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7.4  Muu lisäarvo 
Allianssimallilla saavutettiin toteutusvaiheessa merkittäviä etuja, jotka todennäköi-
sesti olisivat jääneet perinteisessä toteutusmuodossa saavuttamatta. Hyödyt koros-
tuvat erityisesti allianssiosapuolten välisessä yhteistyössä, hankkeen ja sidosryhmien 
välisessä yhteistyössä sekä organisaation osaamisen kehittymisessä. Taulukoihin 17, 
18 ja 19 on koottu merkittävimmät yhteistyöstä ja oppimisesta saavutetut edut, joiden 
on katsottu tuovan lisäarvoa hankkeen aikana.  
Taulukko 17.  Allianssiosapuolten välisellä yhteistyöllä saavutettuja etuja. 
Toimenpide Seuraus 
Töiden ja junaliikenteen yhteen-
sovittaminen ratatyöpalavereissa 
Ratatyöpalavereissa pystyttiin käsittelemään eri urakoitsijoiden ja 
liikenteenhoidon asiat ja saatiin hyvä vuoropuhelu eri osapuolten 
välille. Hankkeen käytäntöjä ratatyöpalavereista on viety myös 
Liikenneviraston ratatyöpalaveriohjeeseen. 
Suunnittelun ja rakentamisen 
yhteistyö 
Yhteistyöllä saavutettiin joustavuutta toteutukseen. Rakentajan 
osallistuminen suunnitteluun vähensi epäselvyyksiä työmaalla, 
kun suunnitteluratkaisut oli mietitty yhdessä. Suunnittelija pystyi 
osallistumaan turvallisuustyöhön paremmin jo suunnittelu-
vaiheessa, kun työturvallisuusasiat voitiin ottaa paremmin 
huomioon suunnittelussa. Suunnittelijan oli myös helpompi valvoa 
toteutusta työmaalla ja tehdä täydennyksiä ja korjauksia 
suunnitelmiin. Hankkeen aikataulujen laadinnassa saatiin hyötyä 
suunnittelijan ja rakentajan yhteistyöstä, jolla varmistettiin 
suunnitelmien valmistuminen oikeaan aikaan ja rakentajan tarpeet 
huomioiden. 
Hankkeen sisällön suunnittelu- ja 
rakentamistöiden ja muiden tehtävien 
optimointi koko hankkeen toteutus-
vaiheeseen. 
Muutokset pystyttiin järjestelemään allianssimallilla tehokkaasti. 
Hankkeen sisällön mukaiset työt pystyttiin järjestelemään 
tehokkaasti kustannusten ja liikenteenhoidon käytettävyyden ja 
häiriöttömyyden kannalta. 
Hankkeen vaiheiden limittäminen  
Allianssiorganisaatio onnistui toteuttamaan kaikki ne toimenpiteet, 
joita tällaisen ratahankkeen läpivienti vaatii. Huomioitava, että 
lähdettiin täysin nollasta: ei maasto- eikä hankesuunnitelmaa, ei 
lupia, ei rajatietoja 
Yhteiset tilaisuudet.  Asioiden ratkominen työpajoissa  
Allianssimallilla hanketta voitiin viedä 
eteenpäin yhtenä kokonaisuutena 
Perinteisellä mallilla olisi ollut esteitä hankkeen läpiviennissä: 
byrokratia, hanke pilkottu pieniksi kokonaisuuksiksi 
(osaoptimointi), mukana paljon konsultteja valvomassa. 
Allianssissa eri tehtävät hoidettiin yhteisen organisaation toimesta, 
jolloin eri organisaatioiden rajapinnoista päästiin eroon, ja 
tiedonkulku toimi paremmin. 
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Taulukko 18.  Sidosryhmäyhteistyöllä saavutettuja hyötyjä allianssissa. 
Toimenpide Seuraus 
Töiden ja junaliikenteen yhteen-
sovittaminen ratatyöpalavereissa 
Tehostaa työskentelyä, kun työt on suunniteltu ennakkoon rt-
listoille. Pystytään tehokkaasti yhteensovittamaan töitä ja 
varmistamaan ratatyölupien riittävyys. 
Sidosryhmäyhteistyö kaupunkien 
kanssa 
Harjuniityn alikäytävän rakentaminen saatiin käyntiin ja kaupunki 
kustannuksiin mukaan 
Nokian pysäköintialueen rakentaminen saatiin ja kaupunki 
kustannuksiin mukaan käyntiin ja optimoitua aikataulu laituritöiden 
yhteyteen. 
Radan suoja-aitojen rakentamiseen saatiin kaupungit mukaan 
kustannuksiin.  
Yhteistyö liikenteenhoidon kanssa 
Liikenteenohjauksen näytölle lisättiin turvallisuutta lisäävä suunta-
nuoli, joka ilmaisee suojastuksen liikennesuunnan teknisesti. 
Suuntanuolien värikoodeilla liikenteenohjaus voi päätellä, että 
suojastus on vikatilassa (joka estää esim. junakulkutien 
varmistamisen). Aikaisemmin esim. kulkutietä ei ole saatu 
varmistettua, koska suojastus on ollut vikatilassa eikä sitä ole 
indikoitu mitenkään. 
 
Liikennöitsijä mukana työrakosuunnittelussa, jolloin voitiin 
optimoida työraot liikenteen ja työmaan tarpeita vastaaviksi. 
 
Liikennekatkojen pituudet ja ajankohdat voitiin optimoida 
tehokkaaksi ja liikenteen kannalta mahdollisimman vähän häiriöitä 
aiheuttaviksi. 
 
Päivittäisen rakentamistöiden ja junaliikenteen yhteensovittaminen 
saatiin tehokkaaksi ratatyöpalavereilla. 
Tasoristeysten nimien muutokset 
Muutetaan 14 tasoristeyksen nimet vastaamaan tien nimiä, jolloin 
nimet ovat loogisempia ja esim. pelastuspalvelu löytää helpommin 
paikalle hätätilanteessa. Nimimuutos toteutetaan 8 tunnin työ-
rakojen päättymisen jälkeen, jotta vältytään työmaan aikaisilta 
sekaannuksilta 
Trafi mukana tasoristeysjärjestelyjen 
suunnittelussa 
Saatu määriteltyä ratkaisut yhdessä ja poikkeuslupaprosessi 
niiden osalta hallitusti vietyä läpi 
Yhteistyö kunnossapitäjän kanssa 
Yhteistyö ja teknisten ratkaisujen päättäminen helppoa, työmaan 
henkilöstön ja kunnossapitäjän tekijöiden kesken hyvää yhteis-
työtä 
 
Taulukko 19.  Oppimista ja osaamisen kehittymistä tukevat toimenpiteet. 
Toimenpide Seuraus 
Suunnittelun ja rakentamisen 
yhteistyö 
Allianssissa yhteistyö lisäsi eri osapuolten osaamista oman ydin-
osaamisen ulkopuolelta.  
Yhteiset tilaisuudet  Asioiden ratkominen työpajoissa.  
Suunnittelijan tekemä valvonta 
työmaalla 
Suunnittelija oppii enemmän kuin ohjeita lukemalla sekä sisäistää 
ohjeet käytännön kautta. Työmaalla voidaan tehdä täydennyksiä 
ja korjauksia suunnitelmiin asiantuntijavalvonnan kautta, sekä 
voidaan tehdä ratkaisut valvotusti ja nopeasti työkohteessa.  
Suunnittelijan turvallisuustehtävät 
työmaalla 
Suunnittelija varmistaa että suunnitteluratkaisu on turvallinen. 
Työturvallisuus huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa. 
Oppiminen +/delta –arviointia 
hyödyntämällä 
Kokouskäytäntöjen jatkuva parantaminen, jossa kokousten ja 
tilaisuuksien päätteeksi käsiteltiin tilaisuuden onnistumiset sekä 
kehitettävät asiat seuraavaan tilaisuuteen. Vastaavaa +/delta-
arviointia käytettiin myös työkausien alussa Kick Off -tilaisuuk-
sissa, joissa käsiteltiin tulevan työkauden töitä ja oppeja 
edelliseltä työkaudelta. 
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7.5  Toteutusvaiheen yhteenveto 
Allianssin toteutusvaiheeseen sisältyi rakennusvaihe sekä takuuaika. Arvoa rahalle 
raportointi tehtiin rakennusvaiheen päättyessä, joten toteutusvaiheen yhteenveto 
käsittää tässä yhteydessä rakennusvaiheen toiminnan.  
Rakennusvaiheessa hankkeen sisältöä ja tavoitekustannusta muutettiin neljä kertaa. 
Muutokset olivat mahdollisia hankkeen aikana saavutettujen säästöjen avulla, jolloin 
tilaaja pystyi investoimaan säästettyä rahaa hankkeen laajuuden kasvattamiseen. 
Lisäksi laajuuden muutokset nähtiin arvoa rahalle periaatteen mukaisiksi, ja niiden 
katsottiin tuottavan parhaiten arvoa hankkeen yhteydessä toteutettuina. Laajuuden 
muutoksista huolimatta rakennusvaihe valmistui kokonaisaikataulun puitteissa ja 
tavoitekustannus alitettiin. Tavoitekustannuksen toteutuminen on kuvattu yksityis-
kohtaisemmin raportin lopussa. 
Allianssille määritetyillä avaintulosalueilla oli merkittävä vaikutus allianssin toimin-
taan. Avaintulosalueiden tavoitteet ohjasivat päivittäistä toimintaa, mikä näkyy mitta-
reiden hyvinä tuloksina. Merkittävä etu perinteisiin toteutusmuotoihin oli osapuolten 
välinen aito yhteistyö ja yhteisiin tavoitteisiin pyrkiminen.     
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8 Riskienhallinta 
8.1 Riskienhallintamenettelyt 
Allianssin projektipäällikkö vastasi riskienhallinnasta allianssin riskienhallintaohjeen 
mukaisesti. Riskienhallintaa toteutettiin osana allianssin johto-, projekti- ja rakenta-
misryhmän sekä pienryhmien toimintaa. YTM-prosessiin liittyvä riskienhallinta hoi-
dettiin erillisen ISA-, NoBo- ja Trafi-ryhmän toimesta. Hanke kuului YTM-asetuksen 
352/2009 (Yhteinen turvallisuusmenetelmä) piiriin ja sen turvallisuusmenettelyiden 
riippumattomaksi arvioijaksi (ISA, Independent Safety Assessor) valittiin VR Track 
Oy, Suunnittelu. 
YTM-prosessi hankkeella eteni seuraavasti: 
 Arvioitiin hankkeen muutosten merkittävyys. Hankkeella todettiin olevan 
merkittäviä vaikutuksia, joten YTM-asetuksen noudattaminen oli tarpeellista  
 Laadittiin järjestelmämäärittely, jossa kuvattiin hankkeen aikana järjestel-
mään tehtävät muutokset lähtötilanteeseen verrattuna  
 Laadittiin turvallisuusvaatimustenmukaisuus ja jäljitettävyys -matriisi, jossa 
kuvattiin hankkeessa noudatettavat turvallisuusvaatimukset ja muut mää-
räykset sekä kuvattiin miten niiden noudattaminen varmistetaan ja dokumen-
toidaan  
 Tunnistettiin hankkeessa toteutettaviin järjestelmänmuutoksiin liittyvät tur-
vallisuusriskit, luokiteltiin ne ja suunniteltiin toimenpiteet ja kirjattiin ne vaa-
rarekisteriin  
 Huolehdittiin, että sovitut toimenpiteet toteutetaan ja että vaararekisteri päi-
vitetään ja laaditaan YTM-riskienarviointiraportti. 
 YTM-riskienarviointiraportti valmistui 5.11.2014  
 Riippumaton arvioija (ISA) laati hankkeen toiminnasta Turvallisuuden 
arviointikertomuksen (24.11.2014), joka oli ehtona Trafin myöntämälle 
järjestelmän käyttöönottoluvalle 
 
Riskienhallinnassa riskien tunnistamismenetelmänä käytettiin potentiaalisten on-
gelmien analyysiä. Riskejä tunnistettiin käymällä läpi mm. suunnitteluratkaisuihin, 
työmenetelmiin, työmaajärjestelyihin, kustannuksiin ja projektinjohtamiseen liittyviä 
epävarmuuksia. Työpajojen lisäksi riskien tunnistamista tehtiin ja hallintatoimen-
piteitä suunniteltiin myös projektiryhmässä, johtoryhmässä, kustannuslaskenta-
työpajassa sekä työmaan toteutukseen liittyvissä kokouksissa. 
Riskien todennäköisyyttä ja riskitapahtuman seurausten vakavuutta arvioitiin asian-
tuntija-arviona, ja riskiluokka määriteltiin riskimatriisin avulla. Riskimatriisin avulla 
määriteltiin, oliko riski hyväksyttävissä vai vaatiko se toimenpiteitä. 
Riskien kustannusvaikutusta tavoitekustannuksen asettamisessa arvioitiin Monte 
Carlo -analyysillä. Analyysi on kuvattu tarkemmin luvussa 6.2.2.  
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8.2  Tunnistetut riskit 
Tunnistetut riskit hinnoiteltiin kahdella osa-alueella: hankeriskit ja työn toteutukseen 
liittyvät riskit. Hankeriskit hinnoiteltiin allianssin johtoryhmässä ja toteutukseen liit-
tyvien riskien kustannusvaikutus määriteltiin Monte Carlo -analyysillä. Riskien kus-
tannusvaikutukset on kuvattu tarkemmin luvussa 6.2.2.  
8.3  Realisoituneet riskit 
Rakennusvaiheen aikana toteutui joitain ennakoimattomia riskejä, jotka vaikuttivat 
hankkeen kustannuksiin tai muihin tavoitteisiin. Ongelmatilanteiden hallinta koettiin 
hankkeen aikana tästä huolimatta tehokkaaksi. 
Case Leukaluut  
Leukaluiden pehmeikön vahvistustyön aikana havaittiin ratapenkereessä siirtymää, 
jonka arvioitiin johtuvan massastabiloinnin aiheuttamasta pohjan häiriintymisestä. 
Ongelman ilmennyttyä ryhdyttiin tarvittaviin toimenpiteisiin junaliikenteen turvallisuu-
den varmistamiseksi ja lisättiin välittömästi seurantamittausten taajuutta. Siirtymien 
alkamisesta noin kahden viikon seurannan jälkeen päätettiin aloittaa ponttiseinäraken-
teen suunnittelu mahdolliseksi korjaustoimenpiteeksi. Kun siirtymät olivat kehittyneet 
kriittisen rajan yli, tehtiin päätös penkereen vahvistamisesta kallioon ankkuroitavalla 
ponttiseinällä. Päätöksen jälkeen noin viikon kuluttua ponttiseinä oli asennettu, ja kaik-
ki toimenpiteet ankkurointien jännityksineen valmistuivat kuukauden kuluessa päätök-
sestä.  
Leukaluiden tilanteen hallinnassa allianssimallin tyypilliset piirteet korostuivat esimer-
killisesti. Ongelman syyllisen etsimisen sijaan organisaatio keskittyi itse tilanteen hoi-
tamiseen, mikä nopeutti merkittävästi aikataulua ongelman korjaamisessa. Lisäkus-
tannuksia syntyi hankkeelle korjaustoimenpiteistä ja niiden suunnittelusta, mutta näi-
den lisäksi ylimääräisiä kuluja ei kertynyt töiden viivästymisestä tai osapuolten välisten 
erimielisyyksien selvittelystä. Tilanteen hoitamisen edellyttämät toimenpiteet saatiin 
nopeasti valittua, ja niiden toteutus saatiin käyntiin välittömästi.   
Riskienarvioinnissa tunnistamattomia riskejä realisoitui hankkeen aikana suhteellisen 
vähän:  
 Maastokäytävän tekemisen kustannuksen kasvoivat ennakoitua suuremmiksi 
 Siltatöissä kustannukset kasvoivat osittain ennakoitua suuremmiksi johtuen 
kohteiden haasteellisesta sijainnista (mm. Putajanjoen ratasilta sijaitsee 
kahden saaren välissä, mikä aiheutti työmaalogistiikalle erityisiä haasteita). 
 Suunnitteluun tarvittava työmäärä arvioitiin enemmän perinteiseen toteu-
tusmalliin pohjautuen. Työmaapalvelun ja tilaajatehtävien, esimerkiksi rata-
toimitukset, hallinnollisten suunnitelmien käsittelyn aikaiset tehtävät määrää 
ei osattu ennakoida riittävästi 
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9 Allianssin johtaminen ja toimintatavat 
9.1  Osapuolten roolit 
Osapuolten roolit ja vastuut pyrittiin pääasiassa jakamaan ”parasta hankkeel-
le” -periaatteen mukaisesti, jossa tehtävän hoitamisesta vastaava henkilö valitaan 
osaamisen ja ammattitaidon perusteella joko tilaajan tai palvelutuottajan organisaa-
tioista.  
Kehitysvaiheessa laaditun hankesuunnitelman osaksi laadittiin työjärjestys, jossa 
kuvattiin allianssin organisaation ja ryhmien toiminta. 
9.2  Johtaminen ja päätöksenteko 
Allianssin johtoryhmä (AJR) käytti allianssissa ylintä päätösvaltaa ja asetti menette-
lytavat ja strategiset ohjeet allianssille. Johtoryhmä koostui sekä tilaajaosapuolen 
että palveluntuottajan edustajista, ja ryhmä kokoontui allianssin aikana keskimäärin 
kerran kuukaudessa. AJR:n päätöksenteossa oltiin yksimielisiä, eli johtoryhmä teki 
päätöksen vain jos kaikki ryhmän jäsenet kannattivat päätöstä. Kaikki päätökset teh-
tiin hankkeen parhaaksi -periaatteen mukaan. 
Allianssin projektiryhmä (APR) vastasi operatiivisen toiminnan johtamisesta ja pää-
töksenteosta. Projektiryhmää johti allianssin projektipäällikkö. APR kokoontui hank-
keen aikana pääsääntöisesti viikoittain. Projektiryhmän henkilöt vastasivat allianssin 
tavoitteiden saavuttamisesta. 
Allianssin projektipäällikkö toimi allianssin projektiryhmän johtajana ja johti allians-
sin päivittäistä toimintaa. Projektipäällikön vastuulla oli allianssin kehitysvaiheen ja 
toteutusvaiheen allianssisopimusten mukaisten tehtävien toimittaminen. Projekti-
päällikkö osallistui AJR:n kokouksiin ja raportoi AJR:lle hankkeen tilanteesta. 
Rakentamisryhmä vastasi allianssin rakentamistöiden johtamisesta. Rakentamis-
ryhmä kokoontui rakennusvaiheen aikana pääsääntöisesti viikoittain. Ryhmässä käsi-
teltiin mm. rakentamistöiden tilanne, aikataulu, työmaajärjestelyt, turvallisuusasiat ja 
tiedottamiseen liittyvät asiat. 
Allianssin työryhmät vastasivat omien vastuualueidensa tehtävien hoitamisesta. 
Työryhmiä perustettiin turvallisuuteen ja riskienhallintaan, kunnossapidon yhteistyö-
hön, rakentamistöiden ja junaliikenteen yhteensovittamiseen, laskutusseurantaan, 
kustannusseurantaan, maankäyttöön ja lupiin, seurantaan, suunnitteluun, työjärjes-
tykseen sekä käyttöönottoon liittyen. Työryhmien vastuuhenkilöt raportoivat allians-
sin projektiryhmälle. 
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9.3  Toimintatavat 
Allianssin toimintatavoissa käytettiin lean -periaatteista tuttuja työkaluja, esimerkiksi 
yhteisessä työtilassa (big room) työskentelyä, Last Planner -aikataulutyökalua, jatku-
van parantamisen periaatetta (mm. arviointikäytäntö kokouksissa) sekä 5-miksi-
analyysejä. Toiminnassa pyrittiin aktiivisesti vähentämään hukkaa, eli ylimääräistä 
työtä. 
Big Room -työskentelyssä pyrittiin tuomaan eri tekniikkalajien henkilöitä työskente-
lemään yhteiseen työtilaan, jossa tiedonkulku toimii tehokkaasti ja yhteistyön rooli 
korostuu. Maantieteellisesti laajalle alueelle sijoittuvassa hankkeessa Big 
Room -työskentely osoittautui melko haastavaksi, mutta kokemukset yhteisessä työ-
tilassa toimimisesta olivat tästä huolimatta positiivisia. Big Room -työskentelyssä 
hyödynnettiin myös aktiivisesti etäyhteyksiä kokouksissa ja työpajoissa, jolloin mat-
kustustarve väheni ja ajankäyttöä voitiin tehostaa.   
Yhteistyö korostui myös työpajoissa, work shopeissa, joissa ryhmä eri alojen asian-
tuntijoita keskittyivät yhdessä erityyppisten ongelmien ratkomiseen. Työpajatyösken-
tely koettiin toimivaksi käytännöksi, ja sitä hyödynnettiin paljon mm. riskienhallin-
nassa ja aikataulusuunnittelussa.  
Last Planner -aikataulutyökalun käyttö mahdollisti koko hankkeen aikataulun hallin-
nan joustavasti ja tehokkaasti. Aikataulun päivittäminen oli yksinkertaista ja toteutu-
neiden tehtävien seuranta helppoa. Hankkeella käytettiin eritasoisia Last Plan-
ner -aikatauluseiniä, esimerkiksi koko hankkeen aikataulun hallintaan ja työmaan 
viikkoaikataulun hallintaan. 
9.4  Oppiminen 
Organisaation oppiminen allianssissa on koettu merkittäväksi. Yhteistoiminta al-
lianssin eri osapuolten välillä on lisännyt osaamista oman tehtäväkentän ulkopuolel-
ta. Eri osapuolten prosessit ovat olleet kaikille avoimesti nähtävissä, mikä on kasvat-
tanut ymmärrystä eri osapuolten tehtävistä.  
Organisaatiota koulutettiin hankkeen aikana allianssimalliin ja sen periaatteisiin. 
Mallin periaatteita käytiin läpi mm. Kick off -tilaisuuksissa, joita järjestettiin työkau-
sien alussa. Lisäksi avaintulosalueiden mukaisia tavoitteita tuotiin esiin erilaisissa 
työpajapäivissä, kuten turvallisuuspäivässä, riskienarviointityöpajoissa ja aikataulu-
työpajoissa. 
Työmaaorganisaatio perehdytettiin työmaan toimintoihin ja pelisääntöihin perehdy-
tystilaisuuksissa, joihin osallistuivat kaikki työmaalla toimivat henkilöt. Perehdytys-
tilaisuuksissa käsiteltiin myös allianssin toimintaperiaatteet sekä avaintulosalueiden 
mukaiset tavoitteet. 
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Oppimisessa noudatettiin aktiivisesti jatkuvan parantamisen periaatetta, jossa 
toiminnan jälkeen arvioidaan onnistumiset ja kehittämiskohteet tulevaa toimintaa 
ajatellen. Tällaisia arviointeja järjestettiin mm. kokouksissa, joiden onnistumista 
arvioitiin +/delta -arvioinneilla. Plussat annettiin kokouksen onnistumisista, ja delta-
osiossa arvioitiin toimenpiteitä, joilla kokouskäytäntöjä voitiin jatkossa kehittää. 
Jatkuvan parantamisen periaatetta hyödynnettiin myös työkausien onnistumisen 
arvioinnissa. Arvioinneissa käytiin läpi edellisen työkauden onnistumiset ja ideoitiin 
kehittämistoimenpiteitä seuraaville työkausille. Vastaavaa toimintatapaa käytettiin 
myös turvallisuustason arvioinnissa vuosittaisilla yhteenvedoilla.  
Allianssimallin kannalta oppimista ja mallin toimivuuden arviointia tehtiin hankkeen 
aikana aktiivisesti. Ensimmäinen julkisen alan allianssihanke oli luonnollisesti mallin 
toimivuuden kannalta mielenkiintoinen tutkimuskohde, johon perehdyttiin useissa 
haastattelututkimuksissa ja myös allianssin omissa arvioinneissa ja palautetilaisuuk-
sissa.  
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10 Kaupallisen mallin toteutuminen
 
Allianssin kaupallisen mallin toteutumista on arvoa rahalle -raportin lisäksi kuvattu 
kustannusasiantuntijan riippumattomassa arviossa taloudellisesta tehokkuudesta sekä 
kustannusvalvontaraportissa (kuva 11). Julkisia asiakirjoja ovat arvoa rahalle raportti 
sekä riippumaton arvio taloudellisesta tehokkuudesta. Näiden lisäksi kaupallisen 
mallin toteutumista on raportoitu jälkilaskenta-aineistossa, verrokkilaskelmissa, 
tehokkuuden tunnusluvuissa, vuositoteumissa, taloudellisen vastaanoton raporteissa 
sekä korvattavien kustannusten tarkastusraporteissa.
Kuva 11.  Taloudellista tehokkuutta kuvaava dokumentaatio.
Allianssin kaupallisen mallin mukainen kompensaatio palveluntuottajalle allianssin 
eteen tehdystä työstä koostuu kolmesta osasta: korvattavat kustannukset, palkkio ja 
kannustinjärjestelmä. Korvattavat kustannukset käsittävät suoraan allianssin tavoit-
teiden saavuttamiseksi tehdystä työstä syntyneet kustannukset ja hankekohtaiset 
yleiskustannukset, ja ne korvataan palveluntuottajalle todellisten tarkastettujen kus-
tannusten mukaisesti. Palkkio koostuu katteesta ja sellaisista yleiskustannuksista, 
jotka eivät ole korvattavia kustannuksia. Kannustinjärjestelmän mukainen kompen-
saatio sisältää avaintulosalueissa suoriutumisesta ja tavoitekustannuksen alituksesta 
saatavan hyödyn. Vastaavasti palveluntuottajalla on riski menettää osa palkkiosta 
avaintulosalueiden huonolla suorituskyvyllä, tavoitekustannuksen ylittämisellä tai 
järkyttävän tapahtuman kautta. Kannustinjärjestelmä on kuvattu tarkemmin luvussa 
5.2. Kannustinjärjestelmä.
Arvoa rahalle ‐raportti
Riippumaton arvio 
taloudellisesta 
tehokkuudesta
Kustannusvalvontaraportti 
• Jälkilaskenta‐aineisto
• Verrokkilaskelma
• Tehokkuuden tunnusluvut 
• Vuositoteumat
• Taloudelliseen vastaanoton raportit
Korvattavien kustannusten tarkastusraportti
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Kaupallisen mallin lopullinen toteutuma voidaan todeta allianssin toteutusvaiheen 
päättyessä, kun toteutuneet kustannukset ja avaintulosalueiden suorituskykymittarit 
ovat tiedossa.  Rakennusvaiheen päättyessä kaupallisen mallin toteumasta pystytään 
tuottamaan luotettava ennuste, jossa on huomioitu myös ennuste takuuajan kustan-
nuksille. Lisäksi avaintulosalueiden mittareiden seuranta päätetään rakennusvaiheen 
päättyessä, jolloin lopullinen ATA-pistearvo saadaan määritettyä. Kustannustoteuma 
rakennusvaiheen päättyessä on kuvattu yksityiskohtaisemmin luvussa 10.1. Tavoite-
kustannuksen toteutuminen. 
Taulukossa 20 on esitetty yhteenveto suorituskykymittareiden tuloksista ja koko 
hankkeen ATA-pistearvo. Taulukon viimeisessä sarakkeessa on vertailukohteena kun-
kin osa-alueen mahdollinen maksimipistearvo, joka vastaa erinomaista suoriutumis-
ta. 
Taulukko 20.  Avaintulosalueiden suorituskykymittareiden tulokset. 
SUORITUS-
TASOMITTARI 
EPÄ-
ONNIS-
TUMINEN 
MINIMI-
VAATI-
MUS 
MAKSIMI MITTAREIDEN 
TILANNE, 
KOKO HANKE 
ATA-
PISTE-
ARVO, 
KOKO 
HANKE 
MAKSIMI-
PISTE-
ARVO 
Henkilöliikenteen 
täsmällisyys (%)  
70 85–90 98 99,65 26 26 
Tavaraliikenteen 
täsmällisyys (%)  
70 85–90 98 99,93 9 9 
Aikataulu (pvm) 31.5.2016 31.5.2015 28.2.2015 13.2.2015 20 20 
Junaturvallisuus-
poikkeamat (kpl) 
25 6-10 0 2,5 5 9 
MVR-mittaus (%) 75 93 100 95,8 7 18 
Tapaturma-
taajuus 
100 18 0 6,3 12 18 
YHTEENSÄ     79 100 
 
Kannustinjärjestelmän toteuma Lielahti–Kokemäki-hankkeessa koostuu tavoite-
kustannuksen alituksesta sekä avaintulosbonuksesta. Tavoitekustannus alitettiin 
10,9 %:lla, joten kustannusalitus jaetaan allianssiosapuolten kesken seuraavasti: 
 Tilaaja Palveluntuottaja Bonuspooli 
Tavoitekustannuksen alitus < 5 % osuudelta 30 % 50 % 20 % 
Tavoitekustannuksen alitus yli 5 % ylittävältä 
osalta 
40 % 30 % 30 % 
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Avaintulosalueiden suorituskyvyn perusteella palveluntuottajalle maksetaan avain- 
tulosbonusta bonuspoolista. Bonuspooliin sijoitettu alkupääoma on 2 % alkuperäisen 
tavoitekustannuksen määrästä. Tämän lisäksi tavoitekustannuksen alituksesta siirre-
tään bonuspooliin lisäys yllä kuvatun mukaisesti. Bonuspoolista palveluntuottajalle 
maksettava osuus määräytyy ATA-pisteluvun perusteella. Avaintulosalueiden suori-
tuskykymittareiden tulos, ATA-pisteluku oli hankkeella 79. Näin ollen avaintulos-
bonuksena palveluntuottajalle maksettava osuus on 79 % koko bonuspoolin summasta.
10.1 Tavoitekustannuksen toteutuminen
Tavoitekustannuksen toteutuminen oli yksi hankkeen tärkeimmistä seurattavista 
tavoitteista. Tavoitekustannuksen asettaminen ja toteutusvaiheessa tavoitekustan-
nukseen tehdyt muutokset on kuvattu aikaisemmin tässä raportissa. 
Rakentamisen osalta tavoitekustannus pystyttiin selvästi alittamaan. Toisaalta suun-
nittelukustannukset ylittyivät, mutta suunnittelun osalta työmäärän lisääntyminen 
näkyi positiivisesti rakentamiskustannuksien vähentymisenä, koska suunnitteluun 
panostamalla pystyttiin löytämään säästöjä rakentamisessa.
Kuvassa 12 on esitetty ennuste tavoitekustannuksen jakautumisesta kaupallisen mallin 
mukaisesti takuuajan lopussa. Tavoitekustannuksen toteumaa on verrattu tilaus-
muutosten jälkeiseen lopulliseen tavoitekustannukseen ja sen mukaiseen toteutunee-
seen työsisältöön. Takuuajan kustannukset on ennustettu tavoitekustannuksen to-
teumaan sisään. 
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1,7
2,5
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1,4
55,3
6,0
Kuva 12.  Ennuste kustannustoteuman lopputilanteesta takuuajan jälkeen.
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Tilaaja on sijoittanut bonuspooliin alkupääoman, joka on 2 %:n suuruinen alkuperäi-
sestä tavoitekustannuksesta laskettuna (1,7 M€). Lopullisen tavoitekustannuksen 
alituksesta (9,8 M€) siirtyy kaupallisen mallin mukainen osuus (2,5 M€) lisäyksenä 
bonuspooliin, jolloin bonuspoolin arvo kasvaa 4,2 miljoonaan euroon. Avaintulos-
alueiden suorituskykypisteiden perusteella palveluntuottaja on oikeutettu 3,3 M€:n 
avaintulosbonukseen bonuspoolin kokonaismäärästä. Vastaavasti kaupallisen mallin 
mukaisesti tavoitekustannuksen alittumisesta palveluntuottaja on oikeutettu 
3,8 M€:n kustannusalitusbonukseen. Tilaajan osuus bonuksista on kaupallisen mallin 
mukaan 4,4 M€. Lisäksi on huomioitava, että tilaaja on voinut kasvattaa hankkeen 
laajuutta 4,2 M€:lla hankkeen toteutusvaiheen aikana syntyneiden kustannussäästö-
jen ansiosta.   
Kehitysvaihe on kuvaajassa käsitelty yhtenä kokonaisuutena, joten palveluntuottajan 
korvaukseen sisältyy kuvaajassa vain toteutusvaiheen kustannukset. Kehitysvaiheen 
kustannukset (6 M€) kuvaajassa sisältävät tilaajan toteutuneet kustannukset, sekä 
suunnittelijan ja rakentajan toteutuneet kustannukset palkkioineen. Kuvaajassa esi-
tetty palveluntuottajan korvaus (69,4 M€) pitää siis sisällään toteutusvaiheen aikaiset 
palveluntuottajan korvattavat kustannukset sekä palkkiot.  
Arvoa rahalle periaatteen mukaisesti kaupallinen malli ja avaintulosalueet on määri-
telty siten, että tavoitekustannuksen alittuminen ja avaintulosalueilla onnistuminen 
edellyttävät allianssilta sellaisia toimintatapoja ja innovaatioita, jotka tuottavat pal-
veluntuottajalle maksettavaan bonukseen suhteutettuna hyväksyttävästi lisäarvoa 
asetetuille tavoitteille. Avaintulosalueiden toteuma kuvattiin tarkemmin luvussa 7.3 
Tulokset avaintulosalueilla. Tavoitekustannuksen alittuminen edellytti allianssilta 
tehokkuutta töiden toteutukseen sekä toimintatapojen jatkuvaa kehittämistä koko 
hankkeen aikana.  
10.1.1 Kustannusarvion toteutuminen ja työn tehokkuus 
Kustannusarvion ja toteuman vertailu eri tekniikkalajien osalta on esitetty kuvassa 13. 
Merkittävimpiä kustannussäästöjä saavutettiin päällysrakennetöissä, joissa hyödyn-
nettiin mm. isojen ratatyökoneiden koneohjausta. Koneohjauksella saavutettiin pa-
rempaa laatutasoa, mikä vähensi mm. viimeistelytyövaiheiden tarvetta ja tehosti työ-
tä. Koneohjauksen käyttö vaikutti myös merkittävästi materiaalimenekkiin raidesepe-
lin osalta. 
Rakentamistöiden kustannusarvion alittuminen perustuu myös työmaan kokonais-
hallinnan onnistumiseen. Töiden ja junaliikenteen yhteensovittamisessa ja käytettä-
vien työrakojen hyödyntämisessä onnistuttiin kokonaisuudessaan hyvin, mikä mah-
dollisti rakentamistöiden tehostumisen alkuperäisistä arvioista.  
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Kuva 13.  Tavoitekustannuksen toteutuminen tekniikkalajeittain. 
Kustannusarviosta on laadittu puolueettoman kustannusasiantuntijan toimesta ver-
rokkilaskelma, jossa hankkeen kustannusarviota on verrattu rakentamistehtävien 
osalta vastaavan tyyppisiin hankkeisiin. Kustannusasiantuntijan laatimissa verrokki-
laskelmissa allianssin rakennustöiden yksikköhintoja verrattiin verrokkihankkeiden 
vastaavien suoritteiden yksikköhintoihin. Laskelmilla pystyttiin vertailemaan allians-
sin rakentamistöitä verrokkihankkeisiin 51 %:n kattavuudella. Verrokkilaskelmien 
perusteella allianssin kustannustaso oli 3,3 % edullisempi kuin perinteisillä malleilla 
toteutetut vertailuhankkeet.   
Työn tehokkuutta kuvaavat myös rakennustöiden päätyövaiheiden suoritteet. Tun-
nusluvut päätyövaiheiden osalta on kuvattu taulukossa 21. 
Taulukko 21.  Päätyövaiheiden suoritteet. 
Työvaihe Suoritekeskiarvo (koko hanke) rd-m/tv 
Raiteenvaihto 898
Tukikerroksen seulonta (seula 1) 415
Tukikerroksen seulonta (seula 2) 369
Kiskonvaihto > 1000 rd-m osuudet 601
Kiskonvaihto < 1000 rd-m osuudet 255
Kiskojen hitsaus 752
 
2 054
1 809
7 137
6 894
13 823
27 373
4 434 1 730
3 952
4 7271 970
1 214
5 470
8 459
11 744
22 792
4 889 1 692
3 361
7 604
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Taulukon suoritekeskiarvot on kuvattu keskimääräisenä yhden työvuoron suoritteena. 
Suoritteena on käytetty yksikköä rd-m/tv, jolla tarkoitetaan yhden työvuoron (n. 8 
tunnin) aikana työvaiheen radalla etenemää matkaa (”raidemetriä”). Suoritteet pitä-
vät sisällään myös kunkin työvaiheen avustavat työvaiheet, kuten sepelöinnin, tuen-
nan, stabiloinnin, jännitekatkojen tekemisen ja työvaiheen edellyttämät turvalaittei-
den irrotukset ja kiinnitykset. Raiteenvaihto toteutettiin raiteenvaihtokoneella (Veera-
menetelmä). Suoritteen laskennassa on huomioitu kaikkien työvuorojen saavutuksien 
keskiarvot, myös sellaiset työvuorot, joissa työsuorite on suunniteltu mahdollisten 
pakkopisteiden (vaihteet, sillat tms.) vuoksi normaalia lyhyemmiksi. Tukikerroksen 
seulontaa tehtiin kahdella tukikerroksen puhdistuskoneella. Suoritteessa on niin 
ikään mukana pakkopisteiden vuoksi lyhyeksi suunnitellut työvuorot sekä mahdollis-
ten routalevyjen asennuksen aiheuttama työtehon heikkeneminen.  
Suoritteiden perusteella allianssin toiminta päällysrakennetöissä on ollut keskimää-
räistä tai parempaa palveluntuottajan vastaaviin työkohteisiin verrattuna. 
10.1.2 Tavoitekustannukseen vaikuttaneet muut tekijät 
Tavoitekustannuksen toteumaan vaikuttaneita tekijöitä on kuvattu taulukossa 22. 
Taulukossa esitetyt toimenpiteet ovat eri määrissä vaikuttaneet tavoitekustannuksen 
toteutumiseen, mutta tarkkaa arviota kustannusvaikutuksista yksittäisten toimen-
piteiden osalta ei ole mielekästä tuottaa. Tavoitekustannuksen toteumassa toimen-
piteiden kokonaisvaikutus on kuitenkin helposti havaittavissa. 
Taulukko 22.  Tavoitekustannuksen toteumaan vaikuttaneita tekijöitä. 
Toimenpide Seuraus 
Kunnon mittausperusta 
(mittapisteverkko) 
Mahdollisti tarkan mittaamisen koko hankkeen ajan, jolloin virhe-
mahdollisuus pienentyi. 
Töiden ja junaliikenteen yhteen-
sovittaminen ratatyöpalavereissa 
sekä yhden ratatyöstä vastaavan 
käyttö laajalla työalueella. 
Työskentely tehostui, kun työmaalla voitiin toteuttaa huomattava 
määrä työvaiheita samanaikaisesti. Käyttämällä yhtä ratatyöstä 
vastaavaa laajalla työalueella, pystyttiin samanaikaisesti 
toteuttamaan tavallista enemmän ratatyölupia edellyttäviä töitä, mikä 
normaalilla menettelyllä ei olisi ollut mahdollista. Sovittujen 
työrakojen käyttö saatiin näin erittäin tehokkaasti hyödynnettyä.  
Kattavat maastomallimittaukset 
Suunnittelussa saatiin etuja maastomallimittauksista. Maastomalli 
mahdollisti myös koneohjauksen hyödyntämisen työmaalla, mikä 
vähensi mm. mittausresurssien tarvetta tietyissä työvaiheissa. 
Pehmeikköjen pohjatutkimukset ja 
pohjavahvistustarve 
Pehmeikköjen tarkemmilla pohjatutkimuksilla voitiin selvittää tarkasti 
todelliset leikkauslujuudet, jotka ovat usein suurempia kuin 
kirjallisuuden mukaan arvioidut. Pohjatutkimusten avulla vältyttiin 
ylimääräisiltä pohjanvahvistustoimenpiteiltä ja hukkainvestoinneilta, 
kun pehmeikön varmuus saatiin laskennallisesti tasolle, joka ei 
edellytä pohjavahvistusta. 
Sepelinpuhdistuskoneen 
koneohjaus 
Koneohjauksella saavutettiin merkittäviä kustannussäästöjä raide-
sepelin menekissä, kun työn laatu oli tasaisempaa. Lisäksi mittaus-
tarve väheni koneohjauksen myötä ja rata saatiin työvuoron jälkeen 
nopeammin liikenteelle (tuentakertojen väheneminen paremman 
työjäljen ansiosta), jolloin työvuoron suoritetta voitiin kasvattaa. 
Kaivinkoneiden koneohjaus eri 
työkohteissa: rummut, penger-
levitykset 
Saavutettiin parempi työjälki ja vältyttiin hukkakaivulta. Säästettiin 
mittaresursseissa ja työteho parani kun varma tieto kaivumääristä oli 
helposti saatavilla.  
Koneohjauksesta tarkemittaukset Saatiin tarketietoja ilman mittaresurssien käyttöä. Tarkemittaustietojen hankinta nopeutui. 
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Putajanjoen ja Siuronkosken rata-
siltojen suunnittelussa rakentajat 
mukana 
Saatiin sovittua optimaaliset ratkaisut yhdessä, jolloin suunnittelu-
aikataulu lyhentyi, ja rakentamisaikataulu oli mahdollista optimoida 
resurssien käytön kannalta  
Vanhan sillan perustukset 
uusittavilla silloilla Putajan rs ja 
Siuronkosken rs 
Pohjatutkimuksilla ja geoteknisillä laskelmilla selvitettiin vanhojen 
perustusten kantavuus ja hyödynnettävyys uuden siltakannen 
perustamisessa. Tukien vedenalaisten luotausten ja yläpuolisten 
keilausten sekä tarkkojen vanhojen suunnitelmien analysointien 
perusteella vanhoja tukia oli mahdollista hyödyntää uuden sillan 
tukina. 
Siuron ja Putajan maatukien 
injektointi 
Valittiin maatukien injektointi Siuronkosken ja Putajan taustoille 
mieluummin kuin hankalat purku- ja/tai paalutustyöt. Työ voitiin 
toteuttaa nopeammin ja vältyttiin samalla hankalilta työvaiheilta. 
Stabilaattorin aiheuttaman tärinän ja 
siirtymän mittaukset pehmeiköllä 
Stabilaattorin käyttökieltoalueita pehmeiköillä saatiin vähennettyä 
ilman, että otettiin riskiä maan häiriintymisestä pehmeiköillä. 
Raidestabilaattoriajolla rata saatiin kerralla liikennöitävään kuntoon 
eikä kiellosta johtuvia ylimääräisiä tukemiskertoja tarvittu. 
Geotekniset seurantamittaukset; 
inklinometrimittaus 
Varmuustasoltaan F>1,3…<1,5 olevilla pehmeiköillä suoritettiin 
seurantaa inklinometrimittauksilla. Kun siirtymiä ei esiintynyt, ei 
tarvittu pohjavahvistustoimenpiteitä, ja vältyttiin hukka-
investoinneilta.  
Geotekniset seurantamittaukset; 
painumamittaus kolmella 
pehmeiköllä 
Painumamittaukset Vaunusuolla, Krouvissa ja Mäenkylässä 
mahdollistivat toimenpiteiden tarkemman kohdistamisen ja riittävän 
varmuuden löytämisen laskennallisesti. Näin vältyttiin mittavilta 
ylimääräisiltä pehmeikönvahvistustoimenpiteiltä kohteissa. 
Ratasuunnitelmien hallinnollinen 
käsittely yhdessä tilaajan kanssa 
Hallinnolliset menettelyt saatiin vietyä läpi aikataulussa, jolloin ei 
syntynyt ylimääräisiä kustannuksia aikataulun venymisestä.  
Karkun tukiseinän ratkaisu 
louheluiskana 
Alkuperäinen tukiseinärakenne oli tarkoitus korvata lujitemaa-
ratkaisulla. Lujitemaaluiska olisi tullut edelleen liian kalliiksi, joten 
kohde palautettiin suunnittelupöydälle. Lopullinen ratkaisu oli jyrkkä 
louheluiska, jonka kustannukset olivat huomattavasti alkuperäisiä 
vaihtoehtoja edullisemmat lopputuotevaatimukset täyttäen. 
Risten kallioleikkauksen 
avartaminen kahdessa vaiheessa 
Vasemman puolen avarruslouhinta toteutettiin ja sähköratapylväät 
siirrettiin oikealta vasemmalle puolelle, jonka jälkeen todettiin 
toimenpiteiden olleen riittävät kallioleikkauksen ongelmien 
poistamiseksi, ja vältyttiin oikean puolen mittavilta louhinnoilta.  
Allianssimallilla hanketta voitiin 
viedä eteenpäin yhtenä 
kokonaisuutena 
Perinteisellä mallilla olisi ollut esteitä hankkeen läpiviennissä: 
byrokratia, hanke pilkottu pieniksi kokonaisuuksiksi (osaoptimointi), 
mukana paljon konsultteja valvomassa. Allianssimallilla toteutettuna 
kaikki normaaliin hankkeeseen kuuluvat työt olivat yhden 
organisaation hallinnassa, jolloin vältyttiin organisaatioiden välillä 
olevilta rajapinnoilta. 
Hankkeen kaikkia osa-alueita 
toteutetaan samanaikaisesti. 
Ratahankkeen kokonaisläpimenoaika lyhentynyt allianssimallilla 
toteutettuna, jolloin myös kokonaiskustannukset pienenevät. 
Työmaalla toteutetut ideat ja 
innovaatiot 
Kiskonkeräyskaluston käyttö helpotti kaadettujen puiden 
keräämisessä hankalasti saavutettavissa kohteissa.  
Tilapäinen maadoitus -kyltin käyttö pienensi tilapäisten 
maadoitusten vauriotaajuutta merkittävästi ja vähensi niiden 
korjauksesta aiheutuneita kustannuksia.  
Nokian laiturilta Rautatienkadulle johtavan kevyen liikenteen väylän 
siirto pysäköintialueen viereen poisti luiskan tukimuuritarpeen, jolloin 
vältyttiin ylimääräiseltä työvaiheelta. 
Aikaisemmassa kohteessa käytettyjen tilapäisten laiturielementtien 
käyttö Karkun ja Nokian reunalaiturien rakentamisen aikana 
väliaikaisena laiturina vähensi uusien tilapäisten laiturielementtien 
rakentamistarvetta. 
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10.2 Tilaajan budjetin toteutuminen 
Hankkeelle määriteltiin kehitysvaiheen lopussa budjetiksi 106,4 M€, joka sisälsi 
hankkeen tavoitekustannuksen lisäksi hankintavaiheen kustannukset, bonuspooliin 
sijoitettavan 2 %:n osuuden tavoitekustannuksesta sekä tilaajan hankkimien mate-
riaalien kustannukset. Hankkeen edetessä tilaaja pystyi investoimaan allianssin saa-
vuttamia kustannussäästöjä takaisin hankkeeseen tilausmuutoksilla 4,2 miljoonalla 
eurolla. Laajuuden muutoksista huolimatta budjetti alitetaan ennusteen mukaan 
1,6 M€:lla. Budjettiennuste takuuajan päättymiseen on 104,8 M€. 
Tilaajan näkökulmasta budjetin ennustettavuus on ollut hyvällä tasolla. Tämän koko-
luokan hankkeeksi budjetti on saatu pidettyä hallinnassa hyvin, eikä budjettia mis-
sään vaiheessa ole korotettu. Tavoitekustannuksen läpinäkyvä asettaminen allianssin 
osapuolten yhteistyössä, sekä tavoitekustannuksen kireyden ulkopuolinen tarkastus 
tuovat lisävarmuutta sille, että alkuperäistä kustannusarviota ei ole asetettu liian 
löysäksi. 
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11   Loppuyhteenveto 
Liikenneviraston strategiset tavoitteet allianssimallille olivat rakentamisen tuotta-
vuuden parantaminen, toimintakulttuurin muutos, lopputuotteen valmistaminen no-
peammin, laadukkaammin ja edullisemmin, sekä innovatiivisuuden ja osaamisen ke-
hittyminen.  
Rakentamisen tuottavuuden parantaminen ilmeni tehokkuudessa, jolla allianssi saa-
vutti kustannussäästöjä, sekä muissa allianssin tavoitteissa. Toimintakulttuurin muu-
tos oli edellytyksenä allianssin toimivuudelle. Koska kyseessä oli ensimmäinen al-
lianssimuotoinen hanke, edellytti se uudenlaista osaamista ja kulttuuria allianssin 
osapuolilta. Avoimuus ja luottamus olivat hankkeessa keskeisessä roolissa, ja ne 
myös kehittyivät positiiviseen suuntaan allianssin aikana. Allianssin osapuolten välil-
lä ei syntynyt erimielisyyksiä tai riitoja. Tämä vaikuttaa osittain myös kustannusen-
nusteen pitävyyteen sekä aikataulun toteutumiseen, koska ylimääräistä aikaa tai ra-
haa ei tarvinnut käyttää erimielisyyksien selvittelyyn. Lopputuotteen valmistamisen 
nopeus, laatutaso ja edullisuus toteutuivat aikataulun onnistumisena sekä tavoite-
kustannuksen alittumisena. Hankkeen takuu korkeasta laatutasosta ilmenee viiden 
vuoden takuuaikana. Innovatiivisuuden ja osaamisen kehittämisen kannalta allianssi 
on osoittanut, että yhteistyöllä pystytään löytämään tehokkaampia suunnitteluratkai-
suja ja toimintatapoja, sekä kasvattamaan osaamista allianssin osapuolten normaa-
lien tehtäväkenttien ulkopuoleltakin.  
Lielahti–Kokemäki-allianssihanke oli Euroopan ensimmäinen julkisen hankinta-
yksikön allianssihanke. Pilottihankkeen jälkeen allianssimallia on hyödynnetty Suo-
messa jo yli 20 rakennushankkeessa. Liekki-hankkeen rooli suomalaisen allianssimal-
lin kehittämisessä ja käyttöönotossa on ollut merkittävä, koska hankkeen aikana laa-
dittuja asiakirjamalleja ja toimintatapoja on hyödynnetty paljon myös muissa hank-
keissa. Hanke on ollut mukana useissa tutkimuksissa, joiden tarkoituksena on kehit-
tää allianssimallia ja muita integroituja projektitoimitusmuotoja Suomessa. 
Allianssimallin tuoma lisäarvo perinteisiin toteutusmuotoihin verrattuna on ensim-
mäisen hankkeen perusteella todettavissa. Normaaliin toteutusmuotoon nähden 
hankkeen aikataulua pystyttiin tiivistämään laatutasosta tinkimättä tai hankkeen 
laajuudesta riippumatta, ja yhteisten tavoitteiden voidaan todeta ohjanneen allians-
sin toimintaa tehokkaasti. Avaintulosalueiden suorituskyky osoittaa, että osapuolille 
tärkeiden tavoitteiden kytkemisellä kaupallisen mallin avulla palveluntuottajan palk-
kioon on merkittävä ohjaava vaikutus allianssin toimintaan. 
Hankkeen rakentamisvaiheen lopussa määritettiin kehittämiskohteita ja -toimen-
piteitä allianssimallin toimivuudelle. Allianssimallissa hankintavaiheen tärkeimmiksi 
kehityskohteiksi nostettiin hankkeen sisällön tarkempi määrittäminen, kaupallisen 
mallin jatkokehittäminen sekä tarjousvaiheen hintakomponentin kehittäminen kus-
tannustehokkuuden varmistamiseksi. Lisäksi hankintavaiheen henkilövalinnat koet-
tiin tärkeäksi kehityskohteeksi. Kehitysvaiheessa tärkeimmiksi kehityskohdiksi koet-
tiin allianssin organisoitumisen parantaminen ja tehtävien selkeyttäminen sekä orga-
nisaation sitouttaminen. Lisäksi kehitysvaiheessa nähtiin parantamisen varaa lähtö-
tietojen hankinnassa sekä arvoa rahalle -ajattelun ja -todentamisen sisäistämisessä. 
Myös kohdekohtainen joustaminen toteutusvaiheeseen siirryttäessä nähtiin kehittä-
miskohteena, jolloin työt voitaisiin aloittaa tietyissä kohteissa optimaalisessa ajan-
kohdassa. Toteutusvaiheeseen esitettiin enemmän valmennusta allianssimalliin läpi 
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organisaation, jotta toteutusmuodon erityispiirteet olisivat paremmin selvillä organi-
saation eri tasoilla. Allianssiorganisaation ja alihankkijoiden sitouttaminen edellyttää 
lisäksi kehittämistä. Lisäksi toteutusvaiheen dokumentaation suunnittelu ja allianssin 
onnistumisen dokumentointi koettiin tärkeäksi kehittämiskohteeksi.    
Arvoa rahalle -raportointia ei ole Suomessa ohjeistettu tai standardoitu, joten rapor-
toinnin muoto ja aineiston kokoaminen on allianssin tehtävänä. Objektiivisen näke-
myksen muodostamista tukee tärkeimpien tavoitteiden tulosten analysointi. Tavoite-
kustannuksen ja avaintulosalueiden tavoitteiden toteutuminen kuvaavat hyvin al-
lianssin onnistumista. Tavoitteiden mittarit ovat yhteisesti ja läpinäkyvästi asetettu, 
ja niiden tulokset kuvaavat yksiselitteisesti hankkeen onnistumista. Haasteena arvoa 
rahalle raportoinnissa on kuvata sellaisen lisäarvon tuottaminen, jota ei pystytä mit-
taamaan euromääräisenä tai suoraan avaintulosalueiden mittareiden perusteella.  
Arvoa rahalle -raportointi edellyttää jatkossa strukturoitua ja systemaattista tapaa 
todentaa ja kirjata allianssin tuottama lisäarvo. Innovaatioiden ja suunnitteluratkai-
suiden valinnan merkitys tavoitekustannuksen toteutumisessa sekä muiden tavoittei-
den toteutumisessa olisi tarpeen pystyä todentamaan. Tämä on kuitenkin useissa 
tapauksissa haastavaa pätevien vertailukohteiden puuttuessa. Arvoa rahalle peri-
aatetta on myös perehdytettävä huolellisesti allianssin koko henkilöstölle, jotta peri-
aate ymmärretään organisaation kaikilla tasoilla.     
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